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Código TRD: 2120                           
    


 
Doctor   
ANDRES RICARDO BARRIOS VILLA  
Apoderado 
UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA   
Carrera 9ª N° 99-02 Piso 9° - Bogotá  
aztecacomunicaciones@azteca-comunicaciones.com   


 
 


Referencia: Respuesta al comunicado con radicado Mintic No. 241086768 del 17/10/2024 de la UTFO.  
 
Respetado señor Barrios:  
 
Teniendo en cuenta que el contratista UTFO, como ejecutor del Contrato de Aporte No. 437 de 2011, presentó ante la 
supervisión del contrato un comunicado ‘COMITÉ OPERATIVO Proyecto Nacional Fibra Óptica – Contrato Aporte 437 
de 2011’ mediante el consecutivo PNFO-UTFO-DIRCON-6408-24, con radicado Mintic No. 241086768 del 17/10/2024, 
en el cual manifiesta lo siguiente: 
 
“(…) 
 
La UTFO, mediante la presente comunicación tiene la necesidad de plantear su inconformidad y malestar con el 
desarrollo que se le viene dando a los comités operativos que se adelantan dentro del marco del Contrato de Aporte 
437 de 2011, pues basados en la metodología y manejo que se le ha dado a los comités operativos No. 123 y 124 y 
125, entre otros, resulta evidente la desnaturalización del mismo y el incumplimiento a lo establecido en el numeral 8 
del Anexo técnico, pues se observa que es la interventoría, quien dirige y lidera dicho comité, sin que permita la activa 
participación sobre los temas a tratar, las observaciones a la presentación del informe por parte de la UTFO, entre 
otros, es la interventoría, quien decide e impone los temas a tratar en el comité, coartando la posibilidad de la UTFO 
de intervenir y complementar la información que suministran durante las sesiones del comité, indicando que son ellos 
los dueños de las presentaciones que se hacen durante el mismo, o con manifestaciones que estos temas se han 
tratado en diferentes comité, o no es el espacio competente o es una posición no discutible en este espacio.( 
 
(...) Es por lo anterior, que informamos que la UTFO hasta que no contemos con las garantías y el cumplimiento del 
objeto y las funciones del Comité operativo y que los miembros de ellos actúen según sus facultades no asistirá a los 
mismos, pues no haremos parte de un espacio que no se encuentre con la seguridad jurídica, técnica y financiera para 
llevar a cabo lo estipulado en el numeral 8 del anexo técnico del Contrato de Aporte. (…)” Subrayado fuera de texto 
 
De acuerdo con lo anterior, la supervisión del Contrato de Aporte No. 437 de 2011 responde en los siguientes términos: 
 


1. Con base en su escrito, la cual indica “Respecto a lo establecido en el anexo técnico en su numeral 8.2 del 
Anexo técnico: y ¿si este no es el espacio para resolver situaciones y que las partes tomen decisiones 
entonces cuál es?” 
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RESPUESTA: 
 
Según el Reglamento del Comité Operativo y el numeral 8 del Anexo Técnico, el Comité se establece como el máximo 
órgano de decisión y dirección del proyecto, con el propósito de asegurar la supervisión, seguimiento y correcta 
ejecución del contrato. Esto incluye la realización de reuniones ordinarias mensuales, a las cuales el contratista debe 
asistir obligatoriamente, ya que su participación es fundamental para el desarrollo y toma de decisiones del proyecto. 
Como miembro del Comité, el contratista desempeña un rol esencial, por lo que la participación de la UTFO es 
vinculante y mandatoria para garantizar la adecuada ejecución del contrato y la resolución oportuna de cualquier 
situación que pueda presentarse. 
 
En relación con su consulta sobre el propósito y alcance del Comité Operativo, establecido en el numeral 8.2 del Anexo 
Técnico, se específica que el Comité debe realizar seguimientos periódicos, resolver casos especiales y ofrecer 
interpretaciones técnicas, jurídicas y económicas que faciliten la correcta marcha del proyecto. Este rol le confiere al 
Comité la autoridad y el deber de resolver cualquier situación que no esté específicamente regulada en el 
contrato y que necesite atención oportuna para garantizar el cumplimiento del objetivo contractual, no obstante, es 
importante tener en cuenta que el contrato establece procedimientos específicos para ciertos casos, los cuales deben 
seguirse y podrían no resolverse completamente en las reuniones del Comité. 
 
Aquellas situaciones que tienen un procedimiento determinado en la Norma, y en el marco contractual deberán seguir 
su curso, en los términos y escenarios que corresponda, siendo el comité el escenario para reportar el avance y estado 
de las mismas, sin que ello implique que el comité resolverá en el instante lo manifestado por el contratista. 
 
 


2. Respecto a “informamos que la UTFO hasta que no contemos con las garantías y el cumplimiento del objeto 
y las funciones del Comité operativo y que los miembros de ellos actúen según sus facultades no asistirá a 
los mismos” 


 
 
RESPUESTA: 
 
La cláusula tercera del contrato de aporte establece que el contratista tiene la obligación de realizar todos los actos 
para la conformación y adecuado funcionamiento del Comité Operativo, así como cumplir con las funciones asignadas 
a dicho comité, tal como se establece en el Anexo Técnico. Esto incluye su participación activa y el seguimiento a los 
acuerdos y decisiones que se toman en este espacio, sin que el contratista pueda ausentarse unilateralmente del 
mismo sin incumplir las obligaciones pactadas. 
 
Es decir, este requisito implica que la participación del contratista en el Comité no es opcional, sino una obligación 
contractual, que asegura el cumplimiento de los lineamientos acordados como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, 
la asistencia del contratista al Comité es obligatoria, garantizando así el funcionamiento del proyecto, como se 
especifica en el numeral 22 de la cláusula tercera del contrato. 
 
Adicional a lo indicado, es preciso indicar que las garantías para la realización de los comités se han brindado, siendo 
obligación de las partes modular sus participaciones en el marco del respecto y la cordialidad, de lo cual esta 
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supervisión ha pedido tanto a la interventoría como al contratista, ya que ambos han tenido controversias sobre las 
cuales es preciso aplicar acciones de mejora que permitan avanzar en un escenario de comunicación asertiva entre 
las partes. 
 
A su vez esta supervisión ha podido dialogar con cada una de las partes, verificando aquellos aspectos que son 
susceptibles de mejora, en aras de velar por la efectiva ejecución del comité de acuerdo con las obligaciones suscritas 
en el contrato de aporte, de manera que el resultado de la mejora prevista será una construcción colectiva entre las 
partes, y ello compromete en igual medida a la UTFO. 
 
 
Finalmente, reiteramos que la supervisión del contrato ha tomado las medidas necesarias para garantizar la inclusión 
de todas las intervenciones en las actas de cada sesión y asegurar un ambiente de respeto y colaboración en los 
comités, recordando que ello dependerá de la voluntad de las partes. 
 
Confiamos en que estas garantías de construcción colectiva permitan continuar con el desarrollo efectivo del comité y 
del proyecto. 
 
 
Cordialmente,   
 
(Firmado digitalmente)   
CAROLINA ANDREA CALLE CASTILLO   
Subdirectora de Operaciones 
Supervisora del Contrato de Aporte N° 437 de 2011   
  
 
Elaboró: Fabian Rolando Mulford 
Revisó: Jeisson Ulloa Guerrero 
             Natalia Orozco -Apoyo Jurídico 
             Lina Rodriguez -Apoyo Jurídico 
             Rosana Ibarra -Representante del Fondo Único de TIC 
  
 
 C.C.: Carlos Alberto Morales Bustos, Representante Legal Consorcio Fibra Óptica S2 - Av. Calle 26 # 59 – 65 Oficina 502.  
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