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      Referencia:  Devolución conceptos de presuntos incumplimientos radicados con posterioridad al día 7 de abril de 

2022.  

 
Respetado Ingeniero López,  
 
A partir del 8 de abril de 2022, fueron recibidos por la supervisión los conceptos de la referencia, mediante los 
comunicados enlistados en el anexo del presente escrito. 
 
Luego de la revisión de éstos, la supervisión identificó que en la información suministrada por la interventoría no fueron 
incluidos dentro del título “II. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO”, las circunstancias 
manifestadas por la UNION TEMPORAL ANDIRED en sus comunicados relacionados con eventos de fuerza mayor, 
que formuló a partir del documento PNCAV-UTAR-CIT-0868-21, radicado MinTIC No. 211099258 del 3 de diciembre 
de 2021, y posteriormente, PNCAV-UTAR-DIRCON-0025-22, radicado MinTIC No. 221024905 del 29 de marzo de 
2022, los cuales tuvieron alcances y complementos igualmente entregados por el operador. 
 
En ese sentido, la supervisión les solicita agregar los hechos del contexto de la inejecución de cada obligación, que 
hagan falta enumerar en el correspondiente concepto de presunto incumplimiento y que, además, hayan servido de 
soporte a las solicitudes de reconocimiento de fuerza mayor ya mencionadas, y que pudiesen haber impactado la 
obligación vigilada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario, que la interventoría con corte a la fecha, en la cual nuevamente remitirá 
a la supervisión los conceptos de presuntos incumplimientos, en ese momento, deberá precisar, si la inejecución de 
la obligación del caso resulta ser atribuible o no al contratista con base en las pruebas y en los soportes que haya 
valorado hasta ese día. 
 
Una vez la interventoría depure los conceptos de presuntos incumplimientos objeto de esta misiva, de conformidad 
con lo indicado en el párrafo anterior, se les solicita, radicar todos los conceptos de presuntos incumplimientos 
anotando en cada uno de los mismos, en el encabezado del comunicado y en el rótulo “REFERENCIA”, si los sucesos 
analizados guardan o no relación con los eventos de fuerza mayor aludidos.   
 
Lo anterior, para efectos de elaborar los informes de presuntos incumplimientos a cargo de esta supervisión, 
sustentados en la totalidad de los hechos que han sido conocidos por la interventoría y también por la supervisión, de 
manera previa al inicio de la actuación administrativa sancionatoria contractual ante el Grupo Interno de Trabajo (GIT) 
de Actuaciones Administrativas del Ministerio. 
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Al respecto, estima la supervisión que es indispensable enviar los informes de presuntos incumplimientos evidenciando 
las situaciones atinentes a eventos de fuerza mayor, ya conceptuadas favorablemente o en revisión, con las pruebas 
pertinentes, para garantizar desde el comienzo de esa actuación administrativa el debido proceso, el derecho de 
defensa y para poder tener la mayor cantidad de elementos que puedan llegar a desvirtuar la presunción de inocencia 
a favor del operador. 
 
Finalmente, se solicita verificar el cargue de los anexos de los conceptos de presuntos incumplimientos, ya que la 
supervisión detectó que al descargar los archivos del sistema de información de la interventoría, se encontraron 
adjuntos sin tener relación con los mismos. En otras ocasiones, a través del aplicativo no se pudo acceder a los anexos, 
en ese sentido, se les solicita indicar el medio por el cual podría la supervisión obtener dichos soportes. 
 
Quedamos atentos a recibir los conceptos de presuntos incumplimientos en los términos requeridos. 
 
Cordialmente, 
 
 

(FIRMA ELECTRÓNICA) 
LACIDES ROBLES ESPINOSA 

Supervisor Contrato de Interventoría No. 875 de 2019 
Subdirector de Operaciones -Dirección de Infraestructura 

 
 
Anexos:  Relación comunicados de la interventoría de conceptos de presuntos incumplimientos. 
 
Con copia a:  María Juana Herrera – Vicepresidente Corporativo y de Asuntos Legales Confianza S.A.- mherreraa@confianza.com.co  / Gloria 

Stella García Moncada - Chubb Seguros Colombia S.A.- gloriagarcia@chubb.com  
Henry Zambrano - Representante Legal  UT Andired  / hzambrano@andired.com  

 
Elaboró:  Luz Mery Idárraga Jiménez -- funcionaria, Dirección de Infraestructura  
 Johanna Camila Forero Abril -- contratista, Dirección de Infraestructura 
 Luis Fernando Arenas R. -- contratista, Dirección de Infraestructura 

 Jorge Iván Salgado García – contratista, Dirección de Infraestructura 
 José Luis Ostos Vargas – contratista, Dirección de Infraestructura 
 Manuel Eduardo Herrera Jiménez – contratista, Dirección de Infraestructura 
 Ricardo Alberto Martínez Vargas – funcionario, Dirección de Infraestructura 
 
  

Revisó:  Diego Armando Eslava Cely -- Contratista, Dirección de Infraestructura 
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