



Código TRD: 230

IDIF2-DIRINFRA-COM7-555-2022

MEMORANDO

PARA: COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.
JORGE ARTURO CORTES
GERENTE DE PROYECTO
Plaza Claro Cra 68 A No. 24 B 10 Bogotá

DE: LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor Contrato de aporte 876 de 2019

ASUNTO: Estado financiero con corte a 31/5/2022 contrato de aporte 876 de 2019

FECHA: Junio de 2021

Respetado doctor,

Verificando el estado financiero con corte al 31/05/2022 del contrato de aporte 876 de 2019 se detalla lo siguiente:

DETALLE	VALOR
DESEMBOLSOS REALIZADOS (hasta el décimo)	11.249.476.965,00
DESEMBOLSOS EN TRAMITE DE PAGO	-0-
DESEMBOLSOS PENDIENTES POR PAGAR VIGENCIA 2022	5.072.760.000,00
UTILIZACIONES APROBADAS (séptima)	1.690.920.000,00
UTILIZACIONES PENDIENTES POR APROBAR (octava, novena, décima)	3.381.840.000,00
TOTAL, LEGALIZADO ACUMULADO A LA FECHA	6.650.760.000,00

Respecto de la información detallada en la tabla anterior y teniendo en cuenta que actualmente se está cerrando el primer semestre del año, se requiere que se informe a la supervisión el plan de acción del contratista para: i) acceder a los desembolsos faltantes, ii) acceder a las utilizaciones pendientes, iii) realizar la ejecución de los recursos aprobados para su utilización y iv) efectuar la legalización de los recursos ejecutados teniendo en cuenta la importancia de cerrar cada uno de estos aspectos con oportunidad.



El futuro digital
es de todos

MinTIC

Adicionalmente se recuerda la importancia de ceñirse a la proyección de legalizaciones suministradas por ustedes a la supervisión al inicio de la vigencia 2022, y en consecuencia hacer lo que esté en sus manos para lograr acercarse a esa proyección.

Por último, se recuerda la importancia de enviar la proyección de ejecución y legalización de los recursos a medida que estos son desembolsados a la fiducia por parte del Fondo Único de TIC, revisar y validar con la interventoría si fueron cumplidas o se requiere actualizar. Es necesario enviar dicha proyección antes de los 7 días hábiles siguientes a la notificación del desembolso.

Esta respuesta debe ser enviada a la supervisión antes del día 17 de junio de 2022.

Quedamos a la espera de cualquier inquietud.

Agradezco la atención.

Cordialmente,

(Firmado digitalmente)

LÁCIDES ROBLES ESPINOSA

Subdirector de Operaciones

Dirección de Infraestructura

Supervisor Contrato de Aporte N° 876 de 2019

Copia: Interventoría CONSORCIO IF2. Email: jorge.alfonzo@scaim.co; proyectos@smartycolombia.com

Proyecto Stella Cantor U

Revisó: Fabian Mulford, Giovanni Rodríguez Salcedo, Martha Bermeo



Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8 entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co



GDO-TIC-FM-012
V 7.0
Publica

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

876-2019 COMUNICADO OPERADORES LEGALIZACIONES
JUN 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220602-092040-3a2d19-79998457

Creación: 2022-06-02 09:20:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-03 09:00:57



Escanee el código
para verificación

Revisión: Grupo Revisión

agrodriguez@mintic.gov.co

Revisión: Grupo Revisión

mbermeo@mintic.gov.co

Revisión: Grupo Revisión

fabian mulford
79613597
fmulford@mintic.gov.co
contratista

Elaboración: Grupo Elaboración

GLADYS STELLA CANTOR URREGO
51724318
gcantor@mintic.gov.co

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

876-2019 COMUNICADO OPERADORES LEGALIZACIONES
JUN 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220602-092040-3a2d19-79998457

Creación: 2022-06-02 09:20:40

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-03 09:00:57



Escanee el código
para verificación

Firma: Grupo Firmante

Lucides Robles

91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

<h1>REPORTE DE TRAZABILIDAD</h1>			 <p>Escanee el código para verificación</p>
<h2>876-2019 COMUNICADO OPERADORES LEGALIZACIONES JUN 2022</h2> <p>Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co</p>			
<p>Id Acuerdo:20220602-092040-3a2d19-79998457 Creación:2022-06-02 09:20:40</p> <p>Estado:Finalizado Finalización:2022-06-03 09:00:57</p>			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	GLADYS STELLA CANTOR URREGO gcantor@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-02 09:20:40 Lec.: 2022-06-02 09:23:53 Res.: 2022-06-02 09:28:34 IP Res.: 186.31.45.120
Revisión	fabian mulford fmulford@mintic.gov.co contratista	Aprobado	Env.: 2022-06-02 09:28:34 Lec.: 2022-06-02 10:51:26 Res.: 2022-06-02 10:51:53 IP Res.: 190.71.137.3
Revisión	Martha Cecilia Bermeo Roa mbermeo@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-02 10:51:53 Lec.: 2022-06-02 10:57:41 Res.: 2022-06-02 11:22:01 IP Res.: 200.119.48.239
Revisión	Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo agrodriguezs@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-06-02 11:22:01 Lec.: 2022-06-02 23:01:54 Res.: 2022-06-02 23:02:01 IP Res.: 181.78.16.34
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-06-02 23:02:01 Lec.: 2022-06-03 09:00:51 Res.: 2022-06-03 09:00:57 IP Res.: 181.54.242.169