



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

Bogotá D.C.

Ingeniera

LEYDI PAULINE GAMA

Gerente de Proyecto – Navega TIC

COLOMBIA MOVIL SA ESP

Carrera 50 # 95-98, la castellana

leidy.gama.m@tigo.com.co

ASUNTO: Sobrecostos y afectaciones financieras con ocasión de la ejecución del contrato de aporte

REFERENCIA: Respuesta radicado No. 221061714 del 02 de agosto de 2022 - Contrato de aporte No. 831 de 2021

Ingeniera Gamma,

En atención a la comunicación elevada por ustedes con radicado No. 221061714 del 02 de agosto de 2022, en calidad de supervisor del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, me permito generar respuesta, indicándole que se extraerán partes del clausulado del contrato que regulo toda la relación de las partes, esto es contratista y contratante, en la siguiente forma:

De acuerdo con lo mencionado en su comunicado, se hace necesario acudir a lo descrito en la cláusula segunda, aludido a continuación:

“CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: *En ejecución del presente contrato, el Contratista se obliga especialmente con el FONDO ÚNICO TIC a:*

(...)3. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas y lo señalado en su propuesta, observando en todo momento la Constitución Política, las leyes colombianas y el régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la entidad contratante. (...)

(...)12. Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas (...).”

Con base en lo anterior, sea propicio revelar que el operador oferto, indicó y presento en el proceso de licitación pública FTIC- LP-012-2021, la capacidad técnica, financiera, jurídica y administrativa, para poder adelantar el objeto contractual y las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo, esto es entregar, activar, operar y si es del caso sustituir 82.500 SIM CARD obligatorias, **más las SIM CARD, adicionales que el operador voluntariamente ofertara**, habiendo COLOMBIA MOVIL SA ESP ofertado y asumido voluntariamente 127.146 SIM CARD adicionales a los mínimos exigidos, que como bien saben, se convierten en obligatorios y hacen parte integral del contrato, siendo **209.646 SIM CARD**, adjudicadas a los beneficiarios del grupo A. Advirtiéndose que previamente, se discierne razonablemente que todo oferente debe prever los gastos o costos que como proveedor se obliga a asumir



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

y más aún cuando las condiciones están dadas desde el momento en que el proceso es ofertado como público y no se cambian, ni se consideran imprevistas en la ejecución del proyecto.

Ahora, frente a lo indicado en la comunicación: "(...) Colombia Móvil ejecutó el proyecto sin recibir un solo pago por los servicios prestados durante todo el plazo de ejecución del Contrato, el cual, como saben, terminó el pasado 31 de julio de 2022 (...)". No se considera de recibo pues debemos acudir a lo estipulado en el contrato de aporte, que señala:

"CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL FONDO ÚNICO DE TIC: El Fondo Único de TIC se compromete con el Contratista a: **1.** Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. **Y previo cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista**". (negrilla y subrayado fuera de texto) y lo aducido en la **CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** "El Fondo Único TIC pagará al Contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera(...) **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El operador adjudicatario deberá presentar el documento equivalente a factura, con el cumplimiento de los requisitos legales vigentes a que haya lugar, junto al cumplimiento de los requisitos mencionados en la forma de pago para acceder a cada uno de los mismos, a la interventoría para su validación y aprobación. Una vez se cuente con la aprobación de la interventoría radicar a la supervisión la totalidad de soportes necesarios para el trámite de los respectivos pagos. La fecha de todos los pagos está sujeta a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. De la misma forma, se aclara que todos los pagos deben presentar (i) certificación expedida por el Revisor Fiscal o en su defecto, por el Representante Legal y por el Contador, donde se reporte que el contratista-ejecutor se encuentre al día en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social (salud, pensiones, A.R.L.), así como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar) y subsidio familiar a que haya lugar, de los empleados a su cargo y (ii) Informes mensuales, aprobados por la supervisión, previo concepto favorable de la interventoría según el formato requerido por la entidad contratante(...)

Por lo que, es obligación del contratista cumplir con los requisitos a que haya lugar, y presentar la factura con los debidos soportes, para que una vez se cuenta con la aprobación de la interventoría, la supervisión pueda indicar y viabilizar el mismo y así se pueda realizar el pago por parte de la entidad.

Ahora y sumado a lo anterior, es **IMPORTANTE** recordarle al operador, que en diferentes reuniones, comités y escritos la supervisión le indicó adelantar los respectivos cobros para poderse realizar los pagos por parte de la entidad, pues el Contrato de Aporte No. 831 de 2021, presentaba una ejecución financiera en 0%, habiendo el contratista, iniciado con la interventoría el proceso para realizar el cobro, hasta el día 19 de julio de 2022, resumiéndose que a la fecha se presenta el siguiente estado para cada uno de los pagos, así:



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

PAGO	VIGENCIA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR MAXIMO A COBRAR ¹	DESCUENTO APLICADO ²	AJUSTES POR CONCILIACION	VALOR A PAGAR	ESTADO DE PAGO
1	2021	Hasta \$ 6.138.132.000	\$ 5.856.800.950	\$ 463.868.500	-	\$ 5.392.932.450	Radicado y en proceso de pago
2	2021	Hasta \$ 11.508.997.500	\$ 3.836.332.500	\$ 732.103.750	1	\$ 3.104.228.749	Radicado y en proceso de pago
3	2021	Hasta \$ 3.836.332.500	\$ 3.836.332.500	\$ 917.119.500	-	\$ 2.919.213.000	En proceso de radicación
4	2022	Hasta \$ 11.508.997.500	\$ 11.508.997.500	En proceso	En proceso	En proceso	Contratista no ha presentado el pago
5	2022	Hasta \$ 11.508.997.500	\$ 3.836.332.500	En proceso	En proceso	En proceso	Contratista no ha presentado el pago
6	2022	Hasta \$ 3.836.332.500	NA	NA	NA	NA	No se reconocerá pago, teniendo en cuenta la vigencia actual del contrato
Hasta		\$ 48.337.789.500	\$ 13.529.465.950	\$ 2.113.091.750	1	\$ 11.416.374.199	

Con base en lo expuesto le indicamos al operador, que la entidad, no ha sido renuente con la ejecución del Contrato de Aporte, pues siempre se cumplió con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del Contrato versa, basados en los objetivos de prevención, control, exigencia, verificación e información, respetando la normatividad o marco legal que al respecto rige la materia.

Habiéndose aclarado lo anterior, nos adentramos en las peticiones del operador, así:

“(…)1. Entregas parciales y escalonadas de la base de datos, sumado a la baja calidad de la misma

Si bien el Contrato estableció de forma expresa la obligación del FONTIC de entregar en la etapa de preparación una base de datos amplia y suficiente para que el operador llevara a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios, e incluso para llevar a cabo las sustituciones, lo cierto es que el FONTIC no cumplió con esta obligación en la forma pactada en el Contrato. Por el contrario, el FONTIC realizó entregas parciales, escalonadas y no suficientes de la base de datos (...)

Frente a este planteamiento, sea importante reiterarle y complementarle lo descrito en el comunicado emitido por esta entidad con radicado No. 222075610 del 29 de julio de 2002, así:

En cumplimiento de la obligación 6 de la **CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO ÚNICO DE TIC.** “6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. (...)”

¹ Valor calculado teniendo en cuenta la entrada tardía de operación de las tres (3) metas.

² Descuento calculado, teniendo en cuenta las SIM CARD que no presentaron tráfico durante el período de evaluación, de acuerdo con lo establecido en el PARÁGRAFO CUARTO de la CLÁUSULA QUINTA del Contrato



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

La supervisión, entregó al operador una base de datos de **2.255.055** posibles beneficiarios, para que el operador realizara depuración de la información contentiva en la misma y de allí se derivaran los 209.646 beneficiarios y las sustituciones a que hubiera lugar, **siendo obligación del operador o contratista depurar la base de datos, verificar y validar que los beneficiarios cumplieran los requisitos de elegibilidad y solicitar a la entidad la entrega de nuevas bases de datos**, por eso las distintas fechas de entrega.

A continuación, se relacionan las fechas de entrega y cantidades de beneficiarios, entre población estudiantil y mujeres emprendedoras, entregadas por la supervisión, en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

FECHA	POSIBLES BENEFICIARIOS ENTREGADOS	ESTABLECIMIENTO
15-junio-21	164.311	Posibles beneficiarios.
23-junio-21	77.420	Posibles beneficiarios.
12-julio-21	242.157	Estudiantes del SENA
30-julio-21	17.102	Inscrito 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio
23-agosto-21	4.490	Inscrito 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio
24-agosto-21	17.594	Mujeres emprendedoras
01-septiembre-21	10.427	Beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio
01-septiembre-21	68.571	Registros reportados por el MEN.
08-septiembre -21	2.665	Beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio
21-septiembre-21	751.491	Registros reportados por el MEN.
22-septiembre-21	2.381	Beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio
01-octubre-21	1.438	Estudiantes de la Universidad ESAP
28-abril-22 sustituciones	882.022	Posibles beneficiarios
23-mayo-22 sustituciones	12.936	Posibles beneficiarios
TOTAL	2.255.055	

De acuerdo con la información anterior, se concluye que, de **209.646** beneficiarios VS la base de datos entregada de **2.255.055**, la supervisión entregó **975%** posibles beneficiarios de más, sobre la base obligada.

En razón a lo anterior acudimos a lo mencionado en el ítem 3 del numeral 1.3 ASPECTOS GENERALES del Anexo Técnico del Contrato, que establece: **(...) Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales (...)**

Aunado a lo mencionado anteriormente, resulta no menos importante recordar al operador, que una vez inicia el proyecto, esto es junio de 2021, en diferentes oportunidades la supervisión, logró concertar mesas de trabajo con; entidades gubernamentales de orden departamental y municipal, con enlaces TIC, y con los representantes del operador, con el fin de lograr estrategias y avances para la correcta recolección de beneficiarios, en los casos que se consideraran necesarios, para los departamentos y municipios asignados al grupo A, con el objeto de organizar de



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

forma previa por parte del operador, la consecución de estos y cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales de verificación y validación de los criterios de elegibilidad, contemplados en el Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, como se relaciona a continuación:

No.	Fecha	Departamento o Municipio
1	14/07/2021	Timbiquí
2	21/07/2021	Copacabana
3	21/07/2021	Tolima (Suarez, Espinal y Carmen de Apicala)
4	26/07/2021	Guainia
5	26/07/2021	Choco
6	27/07/2021	Guaviare
7	27/07/2021	Nariño
8	27/07/2021	Vichada
9	28/07/2021	Arauca
10	28/07/2021	Cauca
11	28/07/2021	Casanare
12	29/07/2021	Valle del Cauca
13	5/08/2021	Arauca
14	5/08/2021	Cordoba
15	13/08/2021	Risaralda, Caldas y Quindio
16	19/08/2021	Meta

“(…) 2. Sobrecostos no contemplados producto de posiciones del FONTIC que desconocieron realidades de la ejecución del contrato. (…)”

En virtud de las necesidades establecidas en los estudios y documentos previos la entidad adelantó el proceso de Licitación Pública No. FTIC-LP-012-2021 para *“Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico”*. De conformidad con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos junto con el proyecto de pliego de condiciones y anexos de la Licitación Pública No. FTIC-LP-012-2021 en su última versión, se publicaron desde el 12 de febrero de 2021 en la plataforma SECOP II y allí se establecieron los criterios de elegibilidad de los posibles beneficiarios, siendo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones quien entrega un listado de posibles beneficiarios (estudiantes y mujeres emprendedoras) al operador, quien a su vez tiene la obligación de verificar que estos cumplan con los criterios de elegibilidad, para lo cual debió verificar y validar cada uno de los criterios establecidos en el numeral 1.2.1 del Anexo Técnico, según la población que corresponda. Siendo importante recabar que el contratista debía cumplir con las siguientes condiciones:

“(…) 3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. (…)”



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

(...) 4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras. (...)”

Ahora bien, con lo anterior, es carestía tener en cuenta que las condiciones contractuales están pactadas desde la estructuración del proyecto, lo que permite concluir que la aceptación por parte de los oferentes hoy contratistas, revela un conocimiento y asentimiento de las condiciones del proyecto, pone de presente su aprobación en los términos del contrato y da a la entidad una tranquilidad que denota la correcta ejecución del contrato, por parte de este.

Así las cosas, y con el único fin de cumplir con lo establecido en la minuta contractual, con el objeto del contrato, las obligaciones de este y en sí, con la ejecución del proyecto, el operador debía adelantar todas las actividades tendientes a lograr con éxito la ejecución del proyecto, para nombrar algunos de los contemplados en la minuta del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, el operador debía:

- Contemplar un equipo de trabajo mínimo requerido
- Contar con personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato
- Implementar y poner en servicio un repositorio de información
- Realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplieran dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto
- Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiarios previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres emprendedoras.
- El contratista debía ir a cada uno de los municipios adjudicados y realizar la entrega de las tarjetas SIMCARD conforme a la cantidad señalada en cada meta de entrega, a cada uno de los beneficiarios (estudiantes y mujeres emprendedoras), previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad. Cada SIMCARD debía ser empacada de manera individual y debidamente sellada e identificada con su correspondiente número de línea celular. Para realizar la entrega de dichas SIM CARD, el contratista debía cumplir lo indicado en el numeral 6. Cronograma del anexo técnico y adelantar dichas entregas de acuerdo con la logística que se definieran en el plan de entrega, siempre y cuando cada beneficiario recibiera la SIMCARD que le correspondía.
- Realizar las sustituciones de los beneficiarios, que no reportaran tráfico de voz y datos hasta por 5 días continuos, en los tiempos estimados en el numeral 2.3 ESTAPA DE OPERACIÓN.

Las anteriores, son algunas tareas y obligaciones del operador, que solo se quieren poner de presente recalcando que en virtud del conocimiento previo, esto debió tenerse en cuenta por parte del mismo dentro de su estructura financiera, comercial y de costos, para lograr la correcta ejecución contractual, pues las mismas se encuentran contempladas desde el momento de aceptación del contrato e inclusive antes, como fue advertido en párrafos anteriores, indicándose en todo caso que la supervisión además, no desconoce la fuerza mayor o el caso fortuito que pudiera haberse presentado, pero que en el transcurso del plazo contractual no se evidenciaran estas, entiéndase las mismas en palabras, como imprevisibles e interiores o irresistibles y exteriores, las cuales nunca fueron puestas de presente por parte del operador a la supervisión.



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

Para concluir lo indicado por el operador COLOMBIA MOVIL SA ESP, la supervisión quiere ser clara en indicar que no se desconoce el comportamiento de la ejecución contractual, pero también hace un llamado al operador, advirtiéndose que en todo caso y por ser el Contrato de Aporte No. 831 de 2021, un contrato estatal, nos encontramos frente a un contrato solemne, lo que significa que el simple consentimiento de las partes no lo perfecciona, se requiere para su perfección la solemnidad del documento escrito y por esta misma solemnidad, cualquier cambio que se quiera en los contratos, requiere por simple que sean, efectuarse modificaciones contractuales, y estas también requieren que sean por escrito para que pueda alcanzar existencia, validez y eficacia, teniendo en cuenta que tales modificaciones estarían afectando y/o cambiando; objeto, obligaciones, condiciones, criterios o términos, lo que conduce a que se realice un estudio técnico, jurídico, financiero, administrativo, para viabilizar las mismas, pues téngase en cuenta:

(...) La motivación del contrato modificatorio resulta un elemento esencial que permita determinar su juridicidad, la justificación de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. Se trata de un requisito indispensable para el control de legalidad del contrato o del acto de modificación.

La modificación no es una facultad discrecional, cuyo ejercicio penda de criterios de mera conveniencia o de utilidad para la entidad estatal o para su contratista, ni puede servir como instrumento ilegal para mejorar o hacer más favorables las condiciones económicas del adjudicatario. A diferencia del contrato privado, solo procederá por necesidades de interés general que sustenten y justifiquen la legalidad de la modificación. (...)Cfr. Muñoz Machado Santiago. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General.

Así las cosas, debe ser claro para el operador, que la supervisión, atendió todos los requerimientos indicados, y las peticiones realizadas, además se escalaron y tramitaron con las oficinas correspondientes en la entidad, dependiendo del sentido de la petición y la competencia de las direcciones encargadas, por ejemplo: (Subdirección de Gestión Contractual, Dirección jurídica, Oficina de Fomento Regional, Secretaria General) y de forma externa solicitamos conceptos integrales a (Interventoría del Contrato de Aporte, CONSORCIO TECNOMOVIL y asesores jurídicos externos del Ministerio BELTRAN & ASOCIADOS) de forma que la entidad, también respeto procedimientos internos de la misma y nunca excluyó alguna petición realizada por el operador, contrario sensu, siempre se instó a que este cumpliera y se trabajó de forma articulada para cumplir con el proyecto, respecto a los beneficiarios asignados al grupo A. Inclusive en diferentes mesas de trabajo se puso de presente a manera de ejemplo, la forma de trabajo, búsqueda de beneficiarios, entregas de Sim Card, utilizadas por el otro operador del Proyecto, quien es el encargado del grupo B, esto es COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL SA, quien está desarrollando con éxito la ejecución de su Contrato de Aporte, el cual está dado bajo las mismas condiciones.

“(...) 3. Sustituciones desmedidas e interpretaciones de descuentos no contemplados en el contrato.”

Respecto al tema de sustituciones es importante tener en cuenta que en el caso en que sea evidenciado por parte del contratista u operador, que se está prestando un servicio, pero es el usuario, el que no reporta tráfico por diferentes razones e indistintamente su hacedero, se contempla para ello en el numeral 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, lo siguiente:



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

2.3 ETAPA DE OPERACIÓN: “La etapa de operación comprende la prestación efectiva de los servicios contratados de conectividad a internet y voz móvil con las condiciones técnicas descritas en el presente documento y lo señalado en la oferta del adjudicatario por un plazo hasta de 13 meses y en todo caso no podrá exceder el 31 de julio de 2022”, en su numeral 10: “El contratista está obligado a mantener actualizado el repositorio de información y en particular el estado de la SIM CARD, indicando si se mantiene activa o retirada(...)

(...) SUSTITUCION DE SIM CARD: Se dará en el momento en que por cualquier motivo un usuario deje de utilizar el servicio contratado, ya sea por ausencia de tráfico de datos y voz (por razones diferentes a la utilización completa del servicio) hasta por 5 días continuos, en el evento que el usuario no reponga la SIM CARD cuando ya ha sido objeto de remplazo por una única vez o por causa de una orden judicial. Dicha situación deberá ser identificada y advertida por el operador a la interventoría al día siguiente del cumplimiento de los citados 5 días, lo anterior, para que esta verifique directamente con el usuario y determine si será objeto o no de sustitución. La interventoría contará con 3 días calendario para notificar al operador si el usuario continuará con el servicio, o si por el contrario será objeto de sustitución. (subrayado y negrilla fuera de texto).

En caso de que se determine que habrá sustitución, el Operador tendrá un plazo de 3 días calendario para realizar el reemplazo del beneficiario y presentarlo a la interventoría para su aprobación, quien contará con 3 días calendario para dar su concepto de aprobación.

En caso de que la sustitución se realice por retiro voluntario del beneficiario, el operador procederá con la suspensión inmediata del servicio y notificará a la interventoría, con el correspondiente soporte que de evidencia de la solicitud de retiro. El Operador tendrá un plazo de 3 días hábiles para realizar el reemplazo del beneficiario y presentarlo a la interventoría para su aprobación contando con 3 días calendario para dar su concepto de aprobación (...)

Para estos casos de sustitución, el operador del contrato debe tener en cuenta que el clausulado del mismo, enmarca la situación frente al pago por la no prestación efectiva del servicio, contemplando además la forma en como se demuestra la prestación efectiva o no del mismo, de acuerdo con lo establecido y señalado en el PARÁGRAFO CUARTO de la CLÁUSULA QUINTA, así:

“En el evento en que se obtenga como resultado de la revisión, control y seguimiento de las obligaciones en cabeza del contratista que realiza la interventoría, la no prestación del servicio contratado de acuerdo con las características ofertadas para uno o más beneficiarios, la interventoría procederá a verificar la no prestación del servicio tomando como referencia, entre otros, la información disponible en el repositorio de información del contratista. En consecuencia, de lo anterior y de evidenciarse que no se prestó el servicio en las condiciones contratadas, el Fondo Único de TIC realizará el(os) pago(s) correspondiente(s) del(os) mes(es) descontando los días de servicio no prestado para lo cual se debe tener en cuenta que los meses son de 30 días y el número de beneficiarios que no recibieron la prestación efectiva del servicio, previo y conforme al



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

concepto que emita la interventoría. Para el cálculo de estos días de servicio de no prestado debe tener en cuenta que el valor de la tarifa diaria por acceso es de \$1.550.

Por lo anterior el Fondo Único de TIC solo pagará por el servicio efectivamente prestado mensualmente de acuerdo con las características ofertadas y contratadas respecto de cada uno de los beneficiarios y en caso de no ser posible su prestación, no se desplazará el cronograma de ejecución ni se ampliará el plazo de ejecución del contrato de aporte.

En consecuencia, la supervisión del contrato de aporte, previo concepto de la interventoría sobre la no prestación del servicio y el no pago por dicho concepto, procederá a realizar la correspondiente solicitud liberación de los recursos en cada pago, lo que conlleva a reducir el valor del pago al que corresponda dicho mes y en consecuencia el valor del contrato.”

Así las cosas, nos permitimos concluir como supervisión, que hemos dado aplicación a lo establecido en el clausulado del Contrato, que hemos interpretado el mismo a la luz de lo descrito en este, que hemos analizado otras opciones planteadas por el operador, pero que no han sido de recibo al momento de ser elevadas de forma interna y externa, como ya fue mencionado en los apartes de este comunicado y que no hemos contrariado la ley, la reglamentación y menos lo descrito en los Contratos de Aporte No. 831 y 832 de 2021, suscritos para el desarrollo del proyecto NAVEGATIC, antes Última Milla Móvil.

Finalmente, es importante concluir esta respuesta indicándole a COLOMBIA MOVIL SA ESP, en calidad de operador del Contrato de Aporte No 831 de 2021, respecto a los temas planteados a continuación, que estos fueron temas conocidos previamente, los cuales hacen parte integral del contrato y se encuentran establecidos desde los documentos de la licitación pública FTIC-LP-012-2021, algunos de estos ítems son:

- Sustituciones de SIM CARD.
- Cumplimiento de criterios de elegibilidad para los posibles beneficiarios, (población estudiantil y mujeres emprendedoras).
- Cumplimiento de términos para reporte de validación de tráfico y voz en SIM CARD.
- Descuentos por la no prestación del servicio

Ahora frente al planteamiento del operador respecto al cobro de multas y penalizaciones, es claro para la supervisión que las mismas aplican en los casos contemplados en las **CLÁUSULA DÉCIMA. - PENAL PECUNIARIA – ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS**, y **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - MULTAS**, contenido establecido en el cuerpo del contrato que a la fecha no se ha activado, ni se ha hecho efectivo al operador, por lo que no resulta de recibo lo indicado por COLOMBIA MOVIL SA ESP, así: (...) *Adicional a ello, la interpretación unilateral, injustificada y claramente alejada del contrato que asumió el MINTIC hizo más gravosa esta situación; el pretender aplicar la penalización prevista en el parágrafo 4° de la cláusula quinta del contrato No. 831 de 2021, correspondiente a un descuento de \$1.550 por cada día de servicio no prestado, a las situaciones de no consumo de los beneficiarios por la no utilización del servicio, vulnera directamente el principio de buena fe contractual el cual impone a las partes, infaliblemente, el deber de respetar lo pactado en su integridad (...).* Ratificando que, en sentido estricto del Contrato,



UMM-DIRINFRA-TIGO-100-2022

TRD: 2.1.2

esta supervisión cumplió con su labor desde el inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, durante su ejecución, en la finalización y hoy se encuentra presta a cumplir con la etapa de liquidación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual de supervisión que maneja la Entidad y la normatividad vigente.

Cordialmente,

(Firmado electrónicamente)

LACIDES ROBLES ESPINOSA

Supervisor Contrato de Aporte No. 831 de 2021

Subdirector de Operaciones Dirección de Infraestructura

CC Consorcio Tecnomóvil - Luis Guillermo Siado Ortega, luis.siado@redcom.com.co

Elaboró: Lorena María Leyton Zambrano - Apoyo Jurídico Dirección de Infraestructura

Revisó Erika Ferro – Apoyo Técnico Dirección de Infraestructura

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Respuesta TIGO sobrecostos

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220812-082019-cd9cd2-18927857

Creación: 2022-08-12 08:20:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-12 09:31:25



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisor Contrato de Aporte No. 831 de 2021

Lucides Robles

91292085

LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Elaboración: Apoyo Jurídico Dirección de Infraestructura

Lorena Maria Leyton

1110448523

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico Dirección de Infraestructura

Erika Johana Ferro Pardo

53931618

eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

<h2 style="text-align: center;">REPORTE DE TRAZABILIDAD</h2>			 <p>Escanee el código para verificación</p>
<h3 style="text-align: center;">Respuesta TIGO sobrecostos</h3> <p style="text-align: center; color: #0070C0;">Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones</p> <p style="text-align: center; color: #70AD47;">gestionado por: azsign.com.co</p>			
<p>Id Acuerdo: 20220812-082019-cd9cd2-18927857 Creación: 2022-08-12 08:20:19</p> <p>Estado: Finalizado Finalización: 2022-08-12 09:31:25</p>			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	Erika Johana Ferro Pardo eferro@mintic.gov.co Dirección de Infraestructura	Aprobado	Env.: 2022-08-12 08:20:20 Lec.: 2022-08-12 08:20:37 Res.: 2022-08-12 08:20:54 IP Res.: 190.145.189.98
Elaboración	Lorena Maria Leyton lleyton@mintic.gov.co Profesional universitario	Aprobado	Env.: 2022-08-12 08:20:54 Lec.: 2022-08-12 09:02:16 Res.: 2022-08-12 09:02:20 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Lacides Robles LROBLES@MINTIC.GOV.CO Subdirector de Operaciones MinTic Subdirección de Operaciones	Aprobado	Env.: 2022-08-12 09:02:20 Lec.: 2022-08-12 09:15:19 Res.: 2022-08-12 09:31:25 IP Res.: 190.145.189.98