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Ciudad

Referencia: Devolucién conceptos de presuntos incumplimientos radicados con posterioridad al dia 7 de abril de
2022.

Respetado Ingeniero Lopez,

A partir del 8 de abril de 2022, fueron recibidos por la supervision los conceptos de la referencia, mediante los
comunicados enlistados en el anexo del presente escrito.

Luego de la revision de éstos, la supervisién identificd que en la informacién suministrada por la interventoria no fueron
incluidos dentro del titulo “ll. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTQ”, las circunstancias
manifestadas por la UNION TEMPORAL ANDIRED en sus comunicados relacionados con eventos de fuerza mayor,
que formulé a partir del documento PNCAV-UTAR-CIT-0868-21, radicado MinTIC No. 211099258 del 3 de diciembre
de 2021, y posteriormente, PNCAV-UTAR-DIRCON-0025-22, radicado MinTIC No. 221024905 del 29 de marzo de
2022, los cuales tuvieron alcances y complementos igualmente entregados por el operador.

En ese sentido, la supervision les solicita agregar los hechos del contexto de la inejecucion de cada obligacién, que
hagan falta enumerar en el correspondiente concepto de presunto incumplimiento y que, ademas, hayan servido de
soporte a las solicitudes de reconocimiento de fuerza mayor ya mencionadas, y que pudiesen haber impactado la
obligacion vigilada.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario, que la interventoria con corte a la fecha, en la cual nuevamente remitira
a la supervision los conceptos de presuntos incumplimientos, en ese momento, debera precisar, si la inejecucién de
la obligacién del caso resulta ser atribuible o no al contratista con base en las pruebas y en los soportes que haya
valorado hasta ese dia.

Una vez la interventoria depure los conceptos de presuntos incumplimientos objeto de esta misiva, de conformidad
con lo indicado en el parrafo anterior, se les solicita, radicar todos los conceptos de presuntos incumplimientos
anotando en cada uno de los mismos, en el encabezado del comunicado y en el rétulo “REFERENCIA”, si los sucesos
analizados guardan o no relacion con los eventos de fuerza mayor aludidos.

Lo anterior, para efectos de elaborar los informes de presuntos incumplimientos a cargo de esta supervision,
sustentados en la totalidad de los hechos que han sido conocidos por la interventoria y también por la supervision, de
manera previa al inicio de la actuacion administrativa sancionatoria contractual ante el Grupo Interno de Trabajo (GIT)
de Actuaciones Administrativas del Ministerio.

Hechos
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Al respecto, estima la supervision que es indispensable enviar los informes de presuntos incumplimientos evidenciando
las situaciones atinentes a eventos de fuerza mayor, ya conceptuadas favorablemente o en revision, con las pruebas
pertinentes, para garantizar desde el comienzo de esa actuacion administrativa el debido proceso, el derecho de
defensa y para poder tener la mayor cantidad de elementos que puedan llegar a desvirtuar la presuncion de inocencia
a favor del operador.

Finalmente, se solicita verificar el cargue de los anexos de los conceptos de presuntos incumplimientos, ya que la
supervisidn detectd que al descargar los archivos del sistema de informacién de la interventoria, se encontraron
adjuntos sin tener relacidn con los mismos. En otras ocasiones, a través del aplicativo no se pudo acceder a los anexos,
en ese sentido, se les solicita indicar el medio por el cual podria la supervision obtener dichos soportes.

Quedamos atentos a recibir los conceptos de presuntos incumplimientos en los términos requeridos.

Cordialmente,

(FIRMA ELECTRONICA)
LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor Contrato de Interventoria No. 875 de 2019
Subdirector de Operaciones -Direccion de Infraestructura

Anexos: Relacién comunicados de la interventoria de conceptos de presuntos incumplimientos.

Con copiaa: Maria Juana Herrera — Vicepresidente Corporativo y de Asuntos Legales Confianza S.A.- mherreraa@confianza.com.co / Gloria
Stella Garcia Moncada - Chubb Seguros Colombia S.A.- gloriagarcia@chubb.com
Henry Zambrano - Representante Legal UT Andired / hzambrano@andired.com

Elaboré:  Luz Mery Idarraga Jiménez -- funcionaria, Direccion de Infraestructura
Johanna Camila Forero Abril -- contratista, Direccion de Infraestructura
Luis Fernando Arenas R. -- contratista, Direccién de Infraestructura
Jorge Ivan Salgado Garcia - contratista, Direccion de Infraestructura
José Luis Ostos Vargas — contratista, Direccion de Infraestructura
Manuel Eduardo Herrera Jiménez — contratista, Direccion de Infraestructura
Ricardo Alberto Martinez Vargas — funcionario, Direccion de Infraestructura

Reviso: Diego Armando Eslava Cely -- Contratista, Direccion de Infraestructura
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JOSE LUIS OSTOS VARGAS
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jostos@mintic.gov.co

CONTRATISTA
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