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PEDRO ANTONIO LOPEZ

Representante Legal

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Avenida calle 28 No. 20-50
documental.pncav@redcom.com.co

Ciudad

Referencia: Devolucion para ajustes de los conceptos de presuntos incumplimientos radicados con posterioridad al
dia 8 de mayo de 2022 y nuevamente radicados con posterioridad al 12 de mayo de 2022.

Respetado Ingeniero Lopez,

A partir del 12 de mayo de 2022, fueron recibidos por la supervision los conceptos de la referencia, mediante los
comunicados enlistados en el anexo del presente escrito.

> CONCEPTOS DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO QUE GUARDAN RELACION CON SOLICITUDES DE
RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR Y SUSPENSION, RADICADAS POR EL CONTRATISTA:

Luego de la revision de éstos, la supervision identifico que en la informacion suministrada por la interventoria, en
algunos conceptos fueron incluidos dentro del titulo “Il. HECHOS QUE SUSTENTAN EL PRESUNTO
INCUMPLIMIENTQ?”, que las circunstancias atinentes al presunto incumplimiento guardan relacion con las situaciones
manifestadas por la UNION TEMPORAL ANDIRED en sus comunicados PNCAV-UTAR-CIT-0868-21 del 03 de
diciembre de 2021 (Radicado MinTIC 211099258) y PNCAV-UTAR-DIRCON-0025-22 del 29 de marzo de 2022
(Radicado MinTIC 221024905), y que segun la revision y el andlisis de la interventoria, ella concluyé -hasta la fecha
de radicacién del correspondiente concepto de presunto incumplimiento- “que no se cuenta con todos los elementos
de juicio suficientes para configurar una fuerza mayor, de ahi que se generaron observaciones y se requirié mayor
informacion...”.

Gestion de la interventoria cuyo avance llego hasta notificar “al Operador que no se cuenta con todos los elementos
de juicio suficientes para configurar una fuerza mayor”, como efectivamente lo hizo mediante el comunicado PNCAV-
CIT-OPER-0268-22 con radicado MinTIC No. 221036004 del 04 de mayo de 2022, donde generd nuevas
observaciones al operador sobre el particular.

El 6 de junio de 2022 la supervision recibi6 de parte de la UNION TEMPORAL ANDIRED, su comunicado PNCAV-
UTAR-CIT-0593-22 con radicado MinTIC No. 221044677 del 6 de junio de 2022, de respuesta al comunicado PNCAV-
CIT-OPER-0268-22, motivo por el cual, se hace necesario que la interventoria revise y analice los argumentos y los
soportes alli presentados por el operador, y haga nuevamente un pronunciamiento del impacto que pudiese tener lo
alegado por él frente a las obligaciones presuntamente incumplidas.

Teniendo en cuenta la informacién requerida por la interventoria y también, la que pretende hacer valer el operador,
es forzoso devolver todos los conceptos de presuntos incumplimientos que guarden relacién con las solicitudes de
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fuerza mayor y con el fin, de que la interventoria determine la afectacion del (de los) evento(s) de fuerza mayor
alegado(s) por el operador en las obligaciones que presuntamente ha incumplido hasta la fecha.

De igual forma, los conceptos de presuntos incumplimientos deberan radicarse siguiendo el lineamiento dado por la
supervisién inicialmente:

“...radicar todos los conceptos de presuntos incumplimientos anotando en cada uno de los mismos, en el
encabezado del comunicado y en el rétulo “REFERENCIA”, si los sucesos analizados guardan o no relacion
con los eventos de fuerza mayor aludidos™

Lo anterior, para efectos de elaborar los informes de presuntos incumplimientos a cargo de esta supervision,
sustentados en la totalidad de los hechos que han sido conocidos por la interventoria y también por la supervision, de
manera previa al inicio de la actuacion administrativa sancionatoria contractual ante el Grupo Interno de Trabajo (GIT)
de Actuaciones Administrativas del Ministerio.

Estima la supervision que es indispensable enviar los informes de presuntos incumplimientos evidenciando las
situaciones atinentes a eventos de fuerza mayor, ya conceptuadas favorablemente o en revisién, con las pruebas
pertinentes, para garantizar desde el comienzo de esa actuacion administrativa el debido proceso, el derecho de
defensa y para poder tener la mayor cantidad de elementos que puedan llegar a desvirtuar la presuncion de inocencia
a favor del operador.

En la fecha que se vayan a radicar nuevamente los presuntos incumplimientos, debera actualizarse la tasacién de la
sancion contractual que posiblemente se impondra y al respecto, la supervision solicita ajustar la tasacién incluida en
cada uno de los conceptos de presuntos incumplimientos de conformidad con la regla fijada entre las partes en el caso
de las multas, en la cual se dice:

Acuerdo Conciliatorio:
“6. ACUERDOS”
()
“6.1 TASACION DE MULTAS Y SANCIONES”

()

“6.1.1 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - MULTAS Y CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - PENAL
PECUNIARIA”

()
“CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - MULTAS:”
()
“1. Obligaciones administrativas...”
()
“2.  El incumplimiento de las Obligaciones Administrativas se multaré por cada mes o fraccién de

retraso _en subsanar cada obligacidn con una multa calculada por mes en 22 o0 56 SMMLV de
acuerdo con el impacto que el incumplimiento genere en el proyecto, ...”

()

L Ver comunicado PNCAV-DIRINFRA-INTVCIT- 892-22 radicado MinTIC No. 222041500 del 29 de abril de 2022. h
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a. ‘“Impacto Alto: Se considerara de impacto alto, cuando derivado del incumplimiento de la
obligacién se vea afectada la comunidad beneficiaria del proyecto; y se multara por cada mes
o fraccion de retraso en subsanar cada obligacion con una multa 56 SMMLYV...”

()

b. “Impacto Bajo: Se considerara de impacto bajo, ...; y se multara por cada mes o fraccion de
retraso en subsanar cada obligacion con una multa de 22 SMMLYV...”

Como puede apreciarse en el caso de imposicion de multa la misma se tasa por cada mes o fraccion de retraso
segun lo conciliado entre las partes.

Ahora bien, tomando como ejemplo el concepto emitido mediante el comunicado PNCAV-CIT-DIRINFRA-0372-22, en
lo referente a la tasacion fue anotado:

“V. TASACION DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO”

“... La tasacion de la multa se calcula de la siguiente forma:

Proyeccion de Multas

Impacto Numero de Meses o Fraccion SMLMV Valor SMLMV TOTAL
ALTO 2 mebes" 56" $1.000.000"** $112.000.000™***
Nota:

* Es el numero de mes o fraccién de retraso en subsanar la obligacion, el cual corresponde, desde el 08/04/2022 hasta la
fecha de presentacion de este concepto

** Es la cantidad de salarios minimos legales mensuales vigentes a tasar por el presunto incumplimiento.

*** Es valor del salario minimo legal mensual vigente, con el cual sera tasada la sancién.

Proyeccion de Multas
Impacto Numero de Meses o Fraccion SMLMV Valor SMLMV TOTAL
**** Eg el valor total con el cual sera sancionado el Operador por presunto incumplimiento, tomando en cuenta lo establecido
en la Clausula Vigésima Segunda modificada por el Acuerdo Conciliatorio, el cual establece que: “sin que el valor total de las
multas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato”.

Entonces, en el comunicado PNCAV-CIT-DIRINFRA-0372-22 la interventoria taso la multa correspondiente valorando
la misma en la columna “Numero de Meses o Fraccion” en 2 meses y sefiala que ello “es el ndmero de mes o fraccion
de retraso en subsanar la obligacion, el cual corresponde, desde el 08/04/2022 hasta la fecha de presentacion de este
concepto”, en ese sentido, la radicacion de dicho comunicado fue el 16 de mayo de 2022, a las 17:02:26, de tal forma,
que al contabilizar el tiempo transcurrido desde el 8 de abril y hasta el 16 de mayo de 2022, se obtiene, segun la regla
sancionatoria prevista en el literal a), numeral 2, del numeral 6.1.1. del Acuerdo Conciliatorio, lo siguiente:

1 mes (contado a partir del 8 de abril de 2022 y hasta el 7 de mayo de 2022) y
- Fraccion de mes equivalente a 9 dias (contada a partir del 8 de mayo y hasta el 16 de mayo de 2022).

Asi las cosas, la interventoria proyecta la sancion en cuanto al nimero de meses o fraccidén en 2 meses, y por su
parte, la supervision proyecta tal sancion en cuanto al nimero de meses o fraccion en 1 mes y 9 dias, esto ultimo,
aplicando lo dispuesto en la regla sancionatoria prevista en el literal a), numeral 2, del numeral 6.1.1. del Acuerdo
Conciliatorio ya citada.
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Por estas razones, solicitamos a la interventoria para actualizar las tasaciones, que éstas deberan quedar estimadas
en mes 0 meses, si se trata de periodos completos de 30 dias y en fraccién cuando se trate de periodos inferiores a
30 dias, como lo efectuo la supervisidn. Calcular la sancidn contractual ajustando ello plenamente a la regla conciliada
evita controversias con el operador.

Adicionalmente a lo anterior se debera actualizar la tasacion de acuerdo con la fecha en la que se realice nuevamente
la radicacion de los presuntos incumplimientos.

> CONCEPTOS PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS QUE NO GUARDAN RELACION CON SOLICITUDES DE
RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR Y SUSPENSION, RADICADAS POR EL CONTRATISTA:

Ahora bien, frente a los conceptos de presuntos incumplimientos que no guardan relacion con solicitudes de
reconocimiento de fuerza mayor deberan ajustarse segun las indicaciones dadas sobre la tasacion de la sancién
contractual.

Quedamos atentos a recibir los conceptos de presuntos incumplimientos en los términos requeridos.

Cordialmente,

(FIRMA ELECTRONICA)

LACIDES ROBLES ESPINOSA

Supervisor Contrato de Interventoria No. 875 de 2019
Subdirector de Operaciones -Direccion de Infraestructura

Anexos: Relacion comunicados de la interventoria de conceptos de presuntos incumplimientos.

Concopiaa: Maria Juana Herrera — Vicepresidente Corporativo y de Asuntos Legales Confianza S.A.- mherreraa@confianza.com.co / Gloria
Stella Garcia Moncada - Chubb Seguros Colombia S.A.- gloriagarcia@chubb.com
Henry Zambrano - Representante Legal UT Andired / hzambrano@andired.com

Elaboro: Johanna Camila Forero Abril -- contratista, Direccion de Infraestructura
Luis Fernando Arenas R. -- contratista, Direccion de Infraestructura
Jorge Ivan Salgado Garcia - contratista, Direccion de Infraestructura
José Luis Ostos Vargas — contratista, Direccion de Infraestructura
Manuel Eduardo Herrera Jiménez — contratista, Direccion de Infraestructura
Ricardo Alberto Martinez Vargas — funcionario, Direccién de Infraestructura

Reviso: Diego Armando Eslava Cely -- Contratista, Direccion de Infraestructura
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Elaboracién: Jose Luis Ostos Vargas

JOSE'LUIS OSTOS VARGAS
1057586509

jostos@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Elaboracién: Jorge Ivan Salgado Garcia

JORGETVAN SALGADO GARCIA
1032444446

jsalgado@mintic.gov.co

contratista

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

Elaboracién: Luis Fernando Arenas Rodriguez

Al

larenas@mintic.gov.co

Elaboracion: Johanna Camila Forero Abril

jforero@mintic.gov.co
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Firma: Lacides Robles Espinosa

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisién: Diego Armando Eslava Cely

W

DIEGO ESLAVA|
74081959
deslava@mintic.gov.co
CONTRATISTA

MINTIC

Elaboracién: Ricardo Alberto Martinez Vargas

rmartinez@mintic.gov.co

Elaboracion: Manuel Eduardo Herrera Jiménez

e A

Manuel Eduardo Herrera Jimenez
7188605
meherrera@mintic.gov.co
Contratista

Fondo Tic
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Johanna Camila Forero Abril Env.: 2022-06-10 11:45:26
jfforero@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 11:46:55

Elaboracién J @ g Aprobado
Res.: 2022-06-10 11:47:08
IP Res.: 181.58.44.202
Luis Fernando Arenas Rodriguez Env.: 2022-06-10 11:47:08
o, larenas@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 11:47:21
Elaboracion Aprobado
Res.: 2022-06-10 11:48:36
IP Res.: 190.71.137.3
JORGE IVAN SALGADO GARCIA Env.: 2022-06-10 11:48:36
jsalgado@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 11:49:04
Elaboracion Jsald ) @ g Aprobado
contratista Res.: 2022-06-10 11:49:28
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA IP Res.: 181.243.117.225
JOSE LUIS OSTOS VARGAS Env.: 2022-06-10 11:49:28
jostos@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 13:40:28
Elaboracién y @ g Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2022-06-10 13:40:41
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA IP Res.: 181.237.30.186
Manuel Eduardo Herrera Jimenez Env.: 2022-06-10 13:40:41
o, meherrera@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 14:17:53
Elaboracion ) Aprobado
Contratista Res.: 2022-06-10 14:18:09
Fondo Tic IP Res.: 186.85.122.73
Ricardo Alberto Martinez Vargas Env.: 2022-06-10 14:18:09
. rmartinez@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 14:37:50
Elaboracion Aprobado
Res.: 2022-06-10 14:38:12
IP Res.: 191.95.59.46
DIEGO ESLAVA Env.: 2022-06-10 14:38:12
L deslava@mintic.gov.co Lec.: 2022-06-10 14:38:33
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2022-06-10 14:38:46
MINTIC IP Res.: 191.108.19.188
Lacides Robles Env.: 2022-06-10 14:38:46
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-06-13 08:16:00

Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-06-13 08:53:58
MinTic Subdireccién de Operaciones IP Res.: 190.145.189.98
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