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UMM-DIRINFRA-TIGO-087-2022

TRD: 2.1.2
Bogota D.C.

Ingeniera

LEYDI PAULINE GAMA

Gerente de Proyecto — Navega TIC
COLOMBIA MOVIL SA ESP
Carrera 50 # 95-98, la castellana
leidy.gama.m@tigo.com.co

ASUNTO: Respuesta radicado No. 221059677 del 26 de julio de 2022 - NO Prorroga del Contrato
REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 831 de 2021

Ingeniera Pauline,

En atencion al comunicado de referencia, es pertinente precisar que la entidad, a través de la supervision, por medio de correo
electronico del 23 de mayo de 2022, solicito a ustedes manifestar su intencién o no de prorroga al Contrato de Aporte de 831 de
2021, bajo las condiciones establecidas en el mismo, de acuerdo con los siguientes términos:

“(...) De manera atenta me dirijo a ustedes con el fin de informarles que, considerando la necesidad que tiene la Entidad de garantizar
el servicio de voz y datos a los 209.646 beneficiarios (estudiantes y mujeres emprendedoras) del Contrato de Aporte No. 831 de 2021,
en el marco del proyecto NAVEGATIC y en calidad de supervisor del contrato en mencién, se solicita a TIGO confirmar su interés en
la prérroga y adicion con la que se contemplaria:

Cantidad de SIM CARD 209.646

Tiempo a prorrogar 3 meses

Tiempo a adicionar 2 meses

Valor a pagar $ 11.508.997.500 Prérroga
$ 7.672.665.000 Adicién

Quedamos atentos de su respuesta, con el fin de avanzar en la construccion de los documentos que soportan dicha prorroga.(...)”

Respuesta entregada por COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P, mediante comunicacién con radicado No. 221043709 del 02 de junio de
2022, en los siguientes términos:

“(...)De acuerdo a su correo del 23 de mayo de 2022, donde nos informa la necesidad que tiene la Entidad de garantizar la continuidad
del servicio de voz y datos a los 209.646 beneficiarios (estudiantes y mujeres emprendedoras) del contrato 831 de 2021 asociado al
Proyecto Navega TIC y donde nos indican que se prorrogarian 3 meses y se le adicionarian 2 meses al contrato, con un valor a pagar
hasta de § 11.508.997.500 (Prérroga) y $ 7.672.665.000 (Adicién), nos permitimos formalmente dar nuestra aceptacion a lo
anteriormente solicitado y quedar a la espera de los documentos necesarios para formalizar el respectivo Otrosi al contrato.(...)”

Ahora bien, una vez la supervisidn, surte los tramites para iniciar la estructuracion, revision y aprobacién del documento de
modificacién de adicion y prorroga del contrato de aporte No. 831 de 2021, ante la Subdireccion de Gestion Contractual, estos
solicitan actualizar la intencion de adicién y prérroga del operador COLOMBIA MOVIL SA ESP, razén por la que, en correo
electronico del 11 de julio de 2022, la supervisién solicitd:

“(...)Teniendo en cuenta el correo que precede y la mesa de trabajo adelantada el pasado 8 de julio de 2022, solicitamos a ustedes,
en calidad de operador y contratista, remitir su manifestacion de interés actualizada en la prorroga y adicion del mencionado contrato,
considerando la premura para adelantar un tramite de prérroga en las condiciones pactadas inicialmente para el Contrato de Aporte
No. 831 de 2021, ante la Subdireccion de gestién Contractual.
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Lo anterior, considerando que se cuenta con una carta de manifestacion de interés en la adicion del 02 de junio de 2022(...)".

En razon a lo anterior, el operador COLOMBIA MOVIL SA ESP, da respuesta a través de comunicado UMM-TIGO-INTV-0116-22
con radicado 221054989 del 11 de julio de 2022, en la que indican:

“(...)En atencion a la posicion informada por el MINTIC en reunion del pasado viernes 08 de julio de 2022, respecto de la interpretacion
del parégrafo 4° de la clausula quinta del contrato No. 831 de 2021,en el sentido de aplicar el descuento correspondiente a $1.550 a
las situaciones de no consumo delos beneficiarios por la no utilizacion del servicio, nos permitimos informarles que bajo estas
circunstancias no estamos interesados en suscribir una prorroga al contrato de aporte No. 831 de2021.

Consideramos que esta interpretacion se aleja de manera injustificada de lo expresamente consagrado en el contrato al pretender
hacer extensivo el descuento y/o penalizacion establecida para la no prestacion del servicio a las situaciones de no consumo por no
uso a cargo de los beneficiarios, lo cual resulta ser una interpretacién unilateral, improcedente y desproporcionada.

Por el contrario, y de acuerdo con lo que hemos manifestado en diferentes ocasiones y escenarios, tanto por escrito como en reuniones
celebradas entre las partes, si estariamos interesados en suscribir una prorroga y adicion que contemple que frente a las situaciones
de no consumo no aplica la penalizacion consagrada en el paragrafo 4° de la clausula quinta del contrato No. 831 de 2021 y en su
lugar se aplique un descuento de $610 pesos (Impuestos incluidos) que corresponde al valor diario del servicio de acuerdo con el
célculo ya indicado en comunicaciones previas.

Por dltimo, en caso de ser de recibo el requerimiento anterior, estariamos de acuerdo con la prérroga, sin embargo, respecto al
mecanismo de las sustituciones sugerimos que se contemple la posibilidad de que las mismas no se tengan que llevar a cabo durante
los dos dltimos meses de la etapa de operacion del contrato, debido a que el tiempo de un mes actualmente establecido resulta
insuficiente frente a la magnitud del procedimiento mismo de sustitucion. (...)”

Una vez la supervision, cuenta con el comunicado UMM-TIGO-INTV-0116-22, el cual se encuentra condicionado a la solicitud de
la supervision y la entidad, y teniendo en cuenta lo establecido en el parrafo inicial, “{(...)nos permitimos informarles que bajo
estas circunstancias no estamos interesados en suscribir una prorroga al contrato de aporte No. 831 de2021(...)”

(subrayado y negrilla fuera de texto) la supervision, entiende la intencion de COLOMBIA MOVIL SA ESP, advirtiéndole a este
ultimo, que este comunicado NO requiere respuesta, toda vez que el operador esté respondiendo libre y voluntariamente a la
solicitud de la supervision, en los términos del mismo.

Cordialmente,

(Firmado electronicamente)

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor Contrato de Aporte No. 831 de 2021
Subdirector de Operaciones Direccion de Infraestructura

cC Consorcio Tecnomovil - Luis Guillermo Siado Ortega luis.siado@redcom.com.co

Elaboré:  Lorena Maria Leyton Zambrano - Apoyo Juridico Direccion de Infraestructura

Reviso Erika Ferro — Apoyo Técnico Direccion de Infraestructura
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