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LEYDI PAULINE GAMA

Gerente de Proyecto — Navega TIC
COLOMBIA MOVIL SA ESP
Carrera 50 # 95-98, la castellana
leidy.gama.m@tigo.com.co

ASUNTO: Sobrecostos y afectaciones financieras con ocasion de la ejecucién del contrato de aporte
REFERENCIA: Respuesta radicado No. 221061714 del 02 de agosto de 2022 - Contrato de aporte No. 831 de 2021

Ingeniera Gamma,

En atencion a la comunicacion elevada por ustedes con radicado No. 221061714 del 02 de agosto de 2022, en calidad
de supervisor del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, me permito generar respuesta, indicandole que se extraeran
partes del clausulado del contrato que regulo toda la relacion de las partes, esto es contratista y contratante, en la
siguiente forma:

De acuerdo con lo mencionado en su comunicado, se hace necesario acudir a lo descrito en la clausula segunda,
aludido a continuacion:

“CLAUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En ejecucion del presente contrato, el
Contratista se obliga especialmente con el FONDO UNICO TIC a:

(...)3. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto descrito en el presente documento en los términos
y condiciones aqui pactadas y lo sefialado en su propuesta, observando en todo momento la Constitucion
Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion publica. Por ningin motivo suspendera o
abandonaré el cumplimiento del contrato, sin previa justificacion aceptada por la entidad contratante. (...)

(...)12. Cumplir con las condiciones técnicas, econdmicas y comerciales presentadas en su propuesta, en
atencion a lo requerido en el pliego de condiciones, sus anexos y adendas (...).”

Con base en lo anterior, sea propicio revelar que el operador oferto, indic y presento en el proceso de licitacion publica
FTIC- LP-012-2021, la capacidad técnica, financiera, juridica y administrativa, para poder adelantar el objeto
contractual y las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo, esto es entregar, activar, operar y si
es del caso sustituir 82.500 SIM CARD obligatorias, mas las SIM CARD, adicionales que el operador
voluntariamente ofertara, habiendo COLOMBIA MOVIL SA ESP ofertado y asumido voluntariamente 127.146 SIM
CARD adicionales a los minimos exigidos, que como bien saben, se convierten en obligatorios y hacen parte integral
del contrato, siendo 209.646 SIM CARD, adjudicadas a los beneficiarios del grupo A. Advirtiéndose que previamente,
se discierne razonablemente que todo oferente debe prever los gastos o costos que como proveedor se obliga a asumir
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y mas aun cuando las condiciones estan dadas desde el momento en que el proceso es ofertado como publico y no
se cambian, ni se consideran imprevistas en la ejecucion del proyecto.

Ahora, frente a lo indicado en la comunicacion: “(...) Colombia Movil ejecutd el proyecto sin recibir un solo pago por
los servicios prestados durante todo el plazo de ejecucion del Contrato, el cual, como saben, terminé el pasado 31 de
julio de 2022 (...)”. No se considera de recibo pues debemos acudir a lo estipulado en el contrato de aporte, que sefala:

“CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL FONDO UNICO DE TIC: El Fondo Unico de TIC se
compromete con el Contratista a: 1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo
estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento
de las obligaciones por parte del contratista”. (negrilla y subrayado fuera de texto) y lo aducido en la
CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: “El Fondo Unico TIC pagara
al Contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera(...) PARAGRAFO SEGUNDO: El operador
adjudicatario debera presentar el documento equivalente a factura, con el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes a que haya lugar, junto al cumplimento de los requisitos mencionados en la forma de pago
para acceder a cada uno de los mismos, a la interventoria para su validacion y aprobacion. Una vez se cuente
con la aprobacion de la interventoria radicar a la supervision la totalidad de soportes necesarios para el tramite
de los respectivos pagos. La fecha de todos los pagos esta sujeta a disponibilidad de liquidez y Plan Anual
de Caja. De la misma forma, se aclara que todos los pagos deben presentar (i) certificacion expedida por el
Revisor Fiscal o en su defecto, por el Representante Legal y por el Contador, donde se reporte que el
contratista-gjecutor se encuentre al dia en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social (salud,
pensiones, A.R.L.), asi como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion
Familiar) y subsidio familiar a que haya lugar, de los empleados a su cargo y (i) Informes mensuales,
aprobados por la supervision, previo concepto favorable de la interventoria segun el formato requerido por la
entidad contratante(...)

Por lo que, es obligacion del contratista cumplir con los requisitos a que haya lugar, y presentar la factura con los
debidos soportes, para que una vez se cuenta con la aprobacién de la interventoria, la supervisiéon pueda indicar y
viabilizar el mismo y asi se pueda realizar el pago por parte de la entidad.

Ahora y sumado a lo anterior, es IMPORTANTE recordarle al operador, que en diferentes reuniones, comités y escritos
la supervision le indico adelantar los respectivos cobros para poderse realizar los pagos por parte de la entidad, pues
el Contrato de Aporte No. 831 de 2021, presentaba una ejecucién financiera en 0%, habiendo el contratista, iniciado
con la interventoria el proceso para realizar el cobro, hasta el dia 19 de julio de 2022, resumiéndose que a la fecha se
presenta el siguiente estado para cada uno de los pagos, asi:
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PAGD | VGENGH | ot s, | s Sopmai” | CESCUETO | NSTESPOR T mionapacar | _esraoodepaco
1 2021 S6.13%8 (3| 55856800950 | §463,868.500 | $5392932450 | Radicado o de
2 2021 o1 onoan o] $3836332500 | §732.103750 1| $3.104208749 | FRedicado i de
3 2021 § 3.836.33';?33 $3.836.332.500 | $917.119.500 -] $2919.213.000 | En proceso de radicacion
4 2022 $ 11.508.99??58(;3 $ 11.508.997.500 En proceso En proceso En proceso p(r:eosr:etrr:gj?erll(;);];io
5 2022 $11 .508.99?.35533 $ 3.836.332.500 En proceso En proceso En proceso p?eosr:r:?g;?enlzzgo
6 2022 Hasta NA NA NA Na| | lomendoon cmona

$3.836.332.500 vigencia actual del contrato
Hasta $ 48.337.789.500 $13.529.465.950 | $2.113.091.750 1 $11.416.374.199

Con base en lo expuesto le indicamos al operador, que la entidad, no ha sido renuente con la ejecucion del Contrato
de Aporte, pues siempre se cumplié con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico que sobre
el cumplimiento del objeto del Contrato versa, basados en los objetivos de prevencidn, control, exigencia, verificacion
e informacion, respetando la normatividad o marco legal que al respecto rige la materia.

Habiéndose aclarado lo anterior, nos adentramos en las peticiones del operador, asi:
“(...)1. Entregas parciales y escalonadas de la base de datos, sumado a la baja calidad de la misma

Si bien el Contrato establecid de forma expresa la obligaciéon del FONTIC de entregar en la etapa de
preparacion una base de datos amplia y suficiente para que el operador llevara a cabo la verificacion,
validacion y seleccion de los beneficiarios, € incluso para llevar a cabo las sustituciones, lo cierfo es que el
FONTIC no cumplié con esta obligacion en la forma pactada en el Contrato. Por el contrario, el FONTIC realizé
entregas parciales, escalonadas y no suficientes de la base de datos {(...)”

Frente a este planteamiento, sea importante reiterarle y complementarle lo descrito en el comunicado emitido por esta
entidad con radicado No. 222075610 del 29 de julio de 2002, asi:

En cumplimiento de la obligacién 6 de la CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL FONDO UNICO DE TIC. “6.
Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicacion
y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para que el operador lleve a cabo la
verificacion, validacion y seleccion de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto ultima
milla movil. (...)

1 Valor calculado teniendo en cuenta la entrada tardia de operacion de las tres (3) metas.
2 Descuento calculado, teniendo en cuenta las SIM CARD que no presentaron trafico durante el periodo de evaluacion, de acuerdo con lo establecido en el
PARAGRAFO CUARTO de la CLAUSULA QUINTA del Contrato
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La supervision, entrego al operador una base de datos de 2.255.055 posibles beneficiarios, para que el operador
realizara depuracion de la informacion contentiva en la misma y de alli se derivaran los 209.646 beneficiarios y las
sustituciones a que hubiera lugar, siendo obligacidén del operador o contratista depurar la base de datos, verificar
y validar que los beneficiarios cumplieran los requisitos de elegibilidad y solicitar a la entidad la entrega de
nuevas bases de datos, por eso las distintas fechas de entrega.

A continuacion, se relacionan las fechas de entrega y cantidades de beneficiarios, entre poblacién estudiantil y mujeres
emprendedoras, entregadas por la supervision, en cumplimiento de las obligaciones contractuales:

POSIBLES BENEFICIARIOS
FECHA ENTREGADOS ESTABLECIMIENTO

15-junio-21 164.311 Posibles beneficiarios.

23-junio-21 77420 Posibles beneficiarios.

12-julio-21 242.157 Estudiantes del SENA

30-julio-21 17.102 Inscrito 42 convocatoria adelantada por el Ministerio

23-agosto-21 4.490 Inscrito 42 convocatoria adelantada por el Ministerio

24-agosto-21 17.594 Mujeres emprendedoras

01-septiembre-21 10427 ngeficigrios inscritos en el enlace publicado por el
ministerio

01-septiembre-21 68.571 Registros reportados por el MEN.

08-septiembre -21 2665 ngeficigrios inscritos en el enlace publicado por el
ministerio

21-septiembre-21 751.491 Registros reportados por el MEN.

22-septiembre-21 2381 ngeficigrios inscritos en el enlace publicado por el
ministerio

01-octubre-21 1.438 Estudiantes de la Universidad ESAP

28-abril-22 sustituciones 882.022 Posibles beneficiarios

23-mayo-22 sustituciones 12.936 Posibles beneficiarios

TOTAL 2.255.055

De acuerdo con la informacion anterior, se concluye que, de 209.646 beneficiarios VS la base de datos entregada de
2.255.055, la supervision entregd 975% posibles beneficiarios de méas, sobre la base obligada.

En razén a lo anterior acudimos a lo mencionado en el item 3 del numeral 1.3 ASPECTOS GENERALES del Anexo
Técnico del Contrato, que establece: {(...) Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado
por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario
debera realizar la gestion necesaria para identificar el nimero de beneficiarios faltantes que cumplan con los
criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales {(...)

Aunado a lo mencionado anteriormente, resulta no menos importante recordar al operador, que una vez inicia el
proyecto, esto es junio de 2021, en diferentes oportunidades la supervision, logré concertar mesas de trabajo con;
entidades gubernamentales de orden departamental y municipal, con enlaces TIC, y con los representantes del
operador, con el fin de lograr estrategias y avances para la correcta recoleccion de beneficiarios, en los casos que se
consideraran necesarios, para los departamentos y municipios asignados al grupo A, con el objeto de organizar de
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forma previa por parte del operador, la consecucién de estos y cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales
de verificacidn y validacion de los criterios de elegibilidad, contemplados en el Anexo Técnico del Contrato de Aporte
No. 831 de 2021, como se relaciona a continuacion:

=
o

N[O [(WIN|(—

Fecha Departamento o Municipio
14/07/2021 | Timbiqui

21/07/2021 | Copacabana

21/07/2021 | Tolima (Suarez, Espinal y Carmen de Apicala)
26/07/2021 | Guainia

26/07/2021 | Choco

27/07/2021 | Guaviare

27/07/2021 | Narifio

27/07/2021 | Vichada

28/07/2021 | Arauca

10 28/07/2021 | Cauca

11 28/07/2021 | Casanare

12 29/07/2021 | Valle del Cauca

13 5/08/2021 | Arauca

14 5/08/2021 | Cordoba

15 13/08/2021 | Risaralda, Caldas y Quindio

16 19/08/2021 | Meta

©

“(...) 2. Sobrecostos no contemplados producto de posiciones del FONTIC que desconocieron
realidades de la ejecucion del contrato. (...)"

En virtud de las necesidades establecidas en los estudios y documentos previos la entidad adelanté el proceso de
Licitacién Publica No. FTIC-LP-012-2021 para “Ejecutar el proyecto de ultima milla mévil obligandose a entregar,
activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz mévil en el grupo de municipios adjudicado de acuerdo con
las condiciones establecidas en el anexo técnico”. De conformidad con lo estipulado en los articulos 2.2.1.1.2.1.1y
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios previos junto con el proyecto de pliego de condiciones y anexos
de la Licitacién Publica No. FTIC-LP-012-2021 en su Ultima versién, se publicaron desde el 12 de febrero de 2021 en
la plataforma SECOP Il y alli se establecieron los criterios de elegibilidad de los posibles beneficiarios, siendo el
Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones quien entrega un listado de posibles beneficiarios
(estudiantes y mujeres emprendedoras) al operador, quien a su vez tiene la obligacion de verificar que estos cumplan
con los criterios de elegibilidad, para lo cual debié verificar y validar cada uno de los criterios establecidos en el numeral
1.2.1 del Anexo Técnico, segun la poblacion que corresponda. Siendo importante recabar que el contratista debia
cumplir con las siguientes condiciones:

“(...) 3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este dltimo tiene la
obligacion de realizar la verificacion y validacion de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes
cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. (...)
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(...) 4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los
beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres
emprendedoras. (...)"

Ahora bien, con lo anterior, es carestia tener en cuenta que las condiciones contractuales estan pactadas desde la
estructuracion del proyecto, lo que permite concluir que la aceptacion por parte de los oferentes hoy contratistas, revela
un conocimiento y asentimiento de las condiciones del proyecto, pone de presente su aprobacion en los términos del
contrato y da a la entidad una tranquilidad que denota la correcta ejecucion del contrato, por parte de este.

Asi las cosas, y con el tnico fin de cumplir con lo establecido en la minuta contractual, con el objeto del contrato, las
obligaciones de este y en si, con la ejecucion del proyecto, el operador debia adelantar todas las actividades tendientes
a lograr con éxito la ejecucion del proyecto, para nombrar algunos de los contemplados en la minuta del Contrato de
Aporte No. 831 de 2021, el operador debia:

Contemplar un equipo de trabajo minimo requerido

Contar con personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato

Implementar y poner en servicio un repositorio de informacién

Realizar la verificacién y validacion de los criterios de elegibilidad y seleccionar a quienes cumplian dichos

criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto

e Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los
beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a las mujeres
emprendedoras.

e Elcontratista debia ir a cada uno de los municipios adjudicados y realizar la entrega de las tarjetas SIMCARD
conforme a la cantidad sefialada en cada meta de entrega, a cada uno de los beneficiarios (estudiantes y
mujeres emprendedoras), previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad. Cada SIMCARD debia ser
empacada de manera individual y debidamente sellada e identificada con su correspondiente nimero de linea
celular. Para realizar la entrega de dichas SIM CARD, el contratista debia cumplir lo indicado en el numeral
6. Cronograma del anexo técnico y adelantar dichas entregas de acuerdo con la logistica que se definieran
en el plan de entrega, siempre y cuando cada beneficiario recibiera la SIMCARD que le correspondia.

o Realizar las sustituciones de los beneficiarios, que no reportaran trafico de voz y datos hasta por 5 dias

continuos, en los tiempos estimados en el numeral 2.3 ESTAPA DE OPERACION.

Las anteriores, son algunas tareas y obligaciones del operador, que solo se quieren poner de presente recalcando que
en virtud del conocimiento previo, esto debié tenerse en cuenta por parte del mismo dentro de su estructura financiera,
comercial y de costos, para lograr la correcta ejecucion contractual, pues las mismas se encuentran contempladas
desde el momento de aceptacion del contrato e inclusive antes, como fue advertido en parrafos anteriores, indicandose
en todo caso que la supervision ademas, no desconoce la fuerza mayor o el caso fortuito que pudiera haberse
presentado, pero que en el transcurso del plazo contractual no se evidenciaran estas, entiéndase las mismas en
palabras, como imprevisibles e interiores o irresistibles y exteriores, las cuales nunca fueron puestas de presente por
parte del operador a la supervision.
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Para concluir lo indicado por el operador COLOMBIA MOVIL SA ESP, la supervision quiere ser clara en indicar que no
se desconoce el comportamiento de la ejecucion contractual, pero también hace un llamado al operador, advirtiéndose
que en todo caso y por ser el Contrato de Aporte No. 831 de 2021, un contrato estatal, nos encontramos frente a un
contrato solemne, lo que significa que el simple consentimiento de las partes no lo perfecciona, se requiere para su
perfeccion la solemnidad del documento escrito y por esta misma solemnidad, cualquier cambio que se quiera en los
contratos, requiere por simple que sean, efectuarse modificaciones contractuales, y estas también requieren que sean
por escrito para que pueda alcanzar existencia, validez y eficacia, teniendo en cuenta que tales modificaciones estarian
afectando y/o cambiando; objeto, obligaciones, condiciones, criterios o términos, lo que conduce a que se realice un
estudio técnico, juridico, financiero, administrativo, para viabilizar las mismas, pues téngase en cuenta:

(...) La motivacion del contrato modificatorio resulta un elemento esencial que permita determinar su
juridicidad, la justificacion de su necesidad, su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido, en especial
cuando se alteran los aspectos técnicos y financieros iniciales. Se trata de un requisito indispensable para el
control de legalidad del contrato o del acto de modificacion.

La modificacion no es una facultad discrecional, cuyo ejercicio penda de criterios de mera conveniencia o de
utilidad para la entidad estatal o para su contratista, ni puede servir como instrumento ilegal para mejorar o
hacer mas favorables las condiciones econémicas del adjudicatario. A diferencia del contrato privado, solo
procedera por necesidades de interés general que sustenten y justifiquen la legalidad de la modificacion.
(...)Cfr. Mufioz Machado Santiago. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Publico General.

Asi las cosas, debe ser claro para el operador, que la supervision, atendié todos los requerimientos indicados, y las
peticiones realizadas, ademas se escalaron y tramitaron con las oficinas correspondientes en la entidad, dependiendo
del sentido de la peticidon y la competencia de las direcciones encargadas, por ejemplo: (Subdirecciéon de Gestion
Contractual, Direccién juridica, Oficina de Fomento Regional, Secretaria General) y de forma externa solicitamos
conceptos integrales a (Interventoria del Contrato de Aporte, CONSORCIO TECNOMOVIL y asesores juridicos
externos del Ministerio BELTRAN & ASOCIADOS) de forma que la entidad, también respeto procedimientos internos
de la misma y nunca excluyé alguna peticion realizada por el operador, contrario sensu, siempre se instd a que este
cumplieray se trabajé de forma articulada para cumplir con el proyecto, respecto a los beneficiarios asignados al grupo
A. Inclusive en diferentes mesas de trabajo se puso de presente a manera de ejemplo, la forma de trabajo, busqueda
de beneficiarios, entregas de Sim Card, utilizadas por el otro operador del Proyecto, quien es el encargado del grupo
B, esto es COMUNICACION CELULAR COMCEL SA, quien esta desarrollando con éxito la ejecucion de su Contrato
de Aporte, el cual esta dado bajo las mismas condiciones.

“(...) 3. Sustituciones desmedidas e interpretaciones de descuentos no contemplados en el contrato.”

Respecto al tema de sustituciones es importante tener en cuenta que en el caso en que sea evidenciado por parte del
contratista u operador, que se esta prestando un servicio, pero es el usuario, el que no reporta trafico por diferentes
razones e indistintamente su hacedero, se contempla para ello en el numeral 2.3 ETAPA DE OPERACION del Anexo
Técnico del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, lo siguiente:
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2.3 ETAPA DE OPERACION: “La etapa de operacion comprende la prestacion efectiva de los servicios
contratados de conectividad a internet y voz movil con las condiciones técnicas descritas en el presente
documento y lo sefialado en la oferta del adjudicatario por un plazo hasta de 13 meses y en todo caso no
podra exceder el 31 de julio de 2022, en su numeral 10: “El contratista estéa obligado a mantener actualizado
el repositorio de informacion y en particular el estado de la SIM CARD, indicando si se mantiene activa o
retirada(...)

(...) SUSTITUCION DE SIM CARD: Se dara en el momento en que por cualquier motivo un usuario deje
de utilizar el servicio contratado, ya sea por ausencia de trafico de datos y voz (por razones diferentes
a la utilizacion completa del servicio) hasta por 5 dias continuos, en el evento que el usuario no reponga
la_ SIM CARD cuando ya ha sido objeto de remplazo por una tnica vez o por causa de una orden
judicial. Dicha situacion debera ser identificada y advertida por el operador a la interventoria al dia siguiente
del cumplimiento de los citados 5 dias, lo anterior, para que esta verifique directamente con el usuario y
determine si sera objeto o no de sustitucion. La interventoria contara con 3 dias calendario para notificar al
operador si el usuario continuara con el servicio, o si por el contrario sera objeto de sustitucién. (subrayado y
negrilla fuera de texto).

En caso de que se determine que habra sustitucion, el Operador tendra un plazo de 3 dias calendario para
realizar el reemplazo del beneficiario y presentarlo a la interventoria para su aprobacion, quien contara con 3
dias calendario para dar su concepto de aprobacion.

En caso de que la sustitucion se realice por retiro voluntario del beneficiario, el operador procedera con la
suspension inmediata del servicio y notificard a la interventoria, con el correspondiente soporte que de
evidencia de la solicitud de retiro. EI Operador tendra un plazo de 3 dias habiles para realizar el reemplazo
del beneficiario y presentarlo a la interventoria para su aprobacion contando con 3 dias calendario para dar
su concepto de aprobacion (...)"

Para estos casos de sustitucion, el operador del contrato debe tener en cuenta que el clausulado del mismo, enmarca
la situacién frente al pago por la no prestacién efectiva del servicio, contemplando ademas la forma en como se
demuestra la prestacién efectiva o no del mismo, de acuerdo con lo establecido y sefialado en el PARAGRAFO
CUARTO de la CLAUSULA QUINTA, asi:

“En el evento en que se obtenga como resultado de la revision, control y sequimiento de las obligaciones en
cabeza del contratista que realiza la interventoria, la no prestacion del servicio contratado de acuerdo con las
caracteristicas ofertadas para uno o mas beneficiarios, la interventoria procedera a verificar la no prestacion
del servicio tomando como referencia, entre otros, la informacion disponible en el repositorio de informacion
del contratista. En consecuencia, de lo anterior y de evidenciarse que no se prestd el servicio en las
condiciones contratadas, el Fondo Unico de TIC realizara el(os) pago(s) correspondiente(s) del(os) mes (es)
descontando los dias de servicio no prestado para lo cual se debe tener en cuenta que los meses son de 30
dias y el numero de beneficiarios que no recibieron la prestacion efectiva del servicio, previo y conforme al
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concepto que emita la interventoria. Para el calculo de estos dias de servicio de no prestado debe tener en
cuenta que el valor de la tarifa diaria por acceso es de $1.550.

Por lo anterior el Fondo Unico de TIC solo pagara por el servicio efectivamente prestado mensualmente de
acuerdo con las caracteristicas ofertadas y contratadas respecto de cada uno de los beneficiarios y en caso
de no ser posible su prestacion, no se desplazara el cronograma de ejecucion ni se ampliara el plazo de
gjecucion del contrato de aporte.

En consecuencia, la supervision del contrato de aporte, previo concepto de la interventoria sobre la no
prestacion del servicio y el no pago por dicho concepto, procedera a realizar la correspondiente solicitud
liberacion de los recursos en cada pago, lo que conlleva a reducir el valor del pago al que corresponda dicho
mes y en consecuencia el valor del contrato.”

Asi las cosas, nos permitimos concluir como supervision, que hemos dado aplicacién a lo establecido en el clausulado
del Contrato, que hemos interpretado el mismo a la luz de lo descrito en este, que hemos analizado otras opciones
planteadas por el operador, pero que no han sido de recibo al momento de ser elevadas de forma interna y externa,
como ya fue mencionado en los apartes de este comunicado y que no hemos contrariado la ley, la reglamentacion y
menos lo descrito en los Contratos de Aporte No. 831 y 832 de 2021, suscritos para el desarrollo del proyecto
NAVEGATIC, antes Ultima Milla Movil.

Finalmente, es importante concluir esta respuesta indicandole a COLOMBIA MOVIL SA ESP, en calidad de operador
del Contrato de Aporte No 831 de 2021, respecto a los temas planteados a continuacion, que estos fueron temas
conocidos previamente, los cuales hacen parte integral del contrato y se encuentran establecidos desde los
documentos de la licitacion publica FTIC-LP-012-2021, algunos de estos items son:

e Sustituciones de SIM CARD.

e Cumplimiento de criterios de elegibilidad para los posibles beneficiarios, (poblacion estudiantil y mujeres
emprendedoras).

o  Cumplimiento de términos para reporte de validacion de trafico y voz en SIM CARD.

e Descuentos por la no prestacion del servicio

Ahora frente al planteamiento del operador respecto al cobro de multas y penalizaciones, es claro para la supervision
que las mismas aplican en los casos contemplados en las CLAUSULA DECIMA. - PENAL PECUNIARIA -
ESTIMACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS, y CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - MULTAS, contenido establecido
en el cuerpo del contrato que a la fecha no se ha activado, ni se ha hecho efectivo al operador, por lo que no resulta
de recibo lo indicado por COLOMBIA MOVIL SA ESP, asi: (...) Adicional a ello, la interpretacion unilateral, injustificada
y claramente alejada del contrato que asumié el MINTIC hizo més gravosa esta situacion; el pretender aplicar la
penalizacion prevista en el parégrafo 4° de la clausula quinta del contrato No. 831 de 2021, correspondiente a un
descuento de $1.550 por cada dia de servicio no prestado, a las situaciones de no consumo de los beneficiarios por la
no utilizacion del servicio, vulnera directamente el principio de buena fe contractual el cual impone a las partes,
infaliblemente, el deber de respetar lo pactado en su integridad (...). Ratificando que, en sentido estricto del Contrato,
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esta supervision cumplié con su labor desde el inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021, durante su ejecucién,
en la finalizacion y hoy se encuentra presta a cumplir con la etapa de liquidacién, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el manual de supervision que maneja la Entidad y la normatividad vigente.

Cordialmente,

(Firmado electronicamente)

LACIDES ROBLES ESPINOSA

Supervisor Contrato de Aporte No. 831 de 2021
Subdirector de Operaciones Direccion de Infraestructura

cC Consorcio Tecnomavil - Luis Guillermo Siado Ortega, luis.siado@redcom.com.co

Elabor6:  Lorena Maria Leyton Zambrano - Apoyo Juridico Direccién de Infraestructura
Revisd Erika Ferro — Apoyo Técnico Direccion de Infraestructura
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