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Respetados sefiores,

Reciba un cordial saludo.

En el marco del tramite de liquidacion del Anexo 2 del Contrato Interadministrativo No 682 de 2016 que
se viene desarrollando desde la Direccion de Infraestructura, para lo cual ha sido necesario adelantar
las gestiones administrativas internas pertinentes ante las distintas instancias, para efectos de lograr
suscribir las actas respectivas, se han presentado observaciones que han impedido lograr este
cometido de manera idénea, para lo cual resulta pertinente contextualizar al operador en los siguientes
términos:
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Asunto. Requerimiento etapa de liquidacion Anexo 2 Contrato 682 de 2016

Respetados sefiores,
Reciba un cordial saludo.

En el marco del tramite de liquidacion del Anexo 2 del Contrato Interadministrativo No 682 de 2016 que se viene
desarrollando desde la Direccion de Infraestructura, para lo cual ha sido necesario adelantar las gestiones
administrativas internas pertinentes ante las distintas instancias, para efectos de lograr suscribir las actas respectivas,
se han presentado observaciones que han impedido lograr este cometido de manera idénea, para lo cual resulta
pertinente contextualizar al operador en los siguientes términos:

a. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

En el afio 2014, dentro del componente de Infraestructura del Ecosistema Digital se generd la iniciativa Promocién
Urbana de las TIC, a través de ZONAS WI FI, la cual fij6 como objetivo para el periodo 2014-2018 implementar las
zonas WI Fl para lograr la meta establecida en las bases del PND e impulsar la promocion, uso y apropiacion de los
servicios TIC.

En este sentido se implementd Proyecto Zonas Wifi Gratis, ejecutado en las vigencias 2016 a 2019, a través de 1919
Zonas WIFI distribuidas a largo y ancho del territorio nacional, que permitieron a las comunidades acceder, apropiar y
aprovechar las TIC mediante la conexién a internet por medio de los espacios de conexion gratuita habilitados en
parques, plazas de mercado, terminales de transporte y sitios emblematicos de sus municipios, entre otros, en distintas
regiones del pais, proyecto mediante el cual se coordinaron los esfuerzos conjuntos con las entidades territoriales en
pro del beneficio de la comunidad.

De conformidad con el Decreto 1064 de 2020, la Direccién de Promocion de este Ministerio que estuvo a cargo del
seguimiento del proyecto ZONAS WI Fl, ejecutado entre los afios 2016-2019, fue suprimida de la estructura interna de
la Entidad, razén por la cual, las responsabilidades técnicas de seguimiento a la liquidacion de los contratos y convenios
que desarrollaron dicho proyecto, fueron asignadas a la Direccién de Infraestructura, area desde la cual, desde la
delegacion del 17 de febrero de 2021 se han adelantado las gestiones correspondientes en aras de suscribir la totalidad

de actas de liquidacion de estos contratos y convenios.
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La instalacion y puesta en operacion de las referidas zonas se dio en ejecucion de un total de 13 contratos y 21
convenios interadministrativos y 2 contratos de Interventoria para un total de 36, de los cuales ya se encuentran
liquidados 07 contratos, 20 convenios y 01 contrato de interventoria 1 proceso de firma, consolidado 29 liquidados.

Mediante el Anexo 2 del Contrato No. 682 de 2016 suscrito con la EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB,
en proceso de liquidacion cuyo objeto se pactd en los siguientes términos: “Implementacion de la Promocion de las
TIC, mediante la operacién y mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a través de cuarenta y cuatro
(44) Zonas Wifi en los municipios beneficiados”, se implementaron 44 Zonas WIFI cuya operacion y ejecucion finalizd
ejecucion el 31 de marzo de 2019.

El detalle de la ejecucion del Contrato es el siguiente:

FASE TIPO CONTRATISTA No ACUERDO Zonas implementadas | FECHA FIN
Il CONTRATO | ETB Anexo 2-Contrato 682-2016 44 31/03/2019
INTERVENTORIA | CONTRATO | UNIVERSIDAD DE CALDAS 1195-2016 NA 30/04/2019

De conformidad con lo sefialado en la clausula vigésima de los contratos y convenios, las partes estipularon lo
siguiente:

El numeral 9 de la clausula 4 de los contratos (regulatoria de las “OBLIGACIONES ESPECIFICAS’ a cargo de la
“EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA - ETB, por cuya virtud, esta se obligé a

“Entregar mediante acta a los Entes Territoriales una vez aprobada la instalacion de la zona WiFi por parte de
la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi
por cada una de las entidades territoriales asignadas, incluyendo todos los tramites a que haya lugar para la
firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a las Entidades Territoriales
seran los elementos y dispositivos que fisicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la
solucion de conectividad. El Operador debera realizar la depreciacion de los equipos de la zona WiFi al
momento de la entrega”.

Adicionalmente la Clausula Vigésima establecio lo siguiente:

“CLAUSULA VIGESIMA. - PROPIEDAD Y DESTINACION FINAL DE BIENES: La totalidad de los bienes
muebles que se adquieran con recursos aportados por el Fondo de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones en el marco del presente contrato seran de propiedad de los Entes Territoriales con los
cuales se haya suscrito el anexo de adhesion al presente contrato o el documento que haga sus veces,
mediante el cual los entes territoriales, cuando menos, se obligaran a:

i)Recibir tales bienes una vez sean instaladas las zonas por el operador y aprobadas por la interventoria 0 a
mas tardar al finalizar el plazo de ejecucion del presente contrato a titulo de propietario e ingresarlos a su
inventario de acuerdo con las reglas de inclusion de activos que para los efectos disponga cada entidad
territorial.

(i) Destinar los bienes a entregar exclusivamente a la politica piblica de zonas WiFi, en la forma juridica o
contractual que el Ministerio/Fondo TIC disponga.
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(iii) Asegurar la sostenibilidad de las zonas WiFi una vez finalice la ejecucion del proyecto en su segunda fase;
esto es, a operar las zonas WiFi y prestar los servicios a ellas asociados, a partir del vencimiento del plazo de
gjecucion del presente contrato.

(iv) Realizar los mantenimientos que requieran los equipos para darles el uso asignado en virtud del presente
contrato, una vez haya finalizado el mismo.

(v) Sufragar los tributos y aportes de ley a que haya lugar, asi como los demas costos y gastos que sean
necesarios para su mantenimiento y conservacion.

(vi) Cumplir con todas las disposiciones del anexo de adhesion al presente contrato interadministrativo, sin
que en ningun caso pueda contravenir las disposiciones aqui contenidas.” (Subrayado fuera de texto)

En cumplimiento de lo sefialado en el numeral i), los Municipios o departamentos, suscribieron ANEXO DE ADHESION
o documento que haga sus veces, por el cual se obligaron a proceder de conformidad con las obligaciones citadas en
el acapite anterior como se referencia a continuacion:

2. "Recibir tales bienes una vez sean instalados o0 a mas tardar al finalizar el plazo de ejecucion del contrato
a titulo de propietario, (...)"

De conformidad con lo establecido contractualmente en el Informe final de la Interventoria presentado por la
Interventoria Universidad de Caldas el 5/12/2019 mediante radicado No 191060921, sobre este tema se indica que
se realizé la gestién necesaria y debida diligencia por parte de los operadores para para entregar a las entidades
territoriales los bienes establecidos en el proyecto; sin embargo, a pesar de dichas gestiones no fue posible la entrega
de algunas zonas wifi debido a la renuencia de las entidades territoriales.

Es asi como en el informe final de interventoria, se indica lo siguiente frente al Anexo 2 del Contrato Interadministrativo
No 682 de 2016:

“Propiedad y destinacién de los bienes: En la ejecucion de esta fase no se realizaron traslados de zona, no obstante
respecto a la entrega de bienes amparadas en la vigencia del contrato Marco se tiene lo siguiente:

El operador ha realizado acercamientos con los entes territoriales tendientes a la protocolizacion de las actas de recibo
de bienes.

Al respecto se indica que de las 44 zonas wifi de este contrato, fueron entregados bienes de TREINTA (30) zonas Wifi
por el operador y recibidas por lo entes territoriales identificados en las actas firmadas y aprobadas por la Interventoria.
Ahora respecto a las quince zonas restantes se tiene lo siguiente:

- Tres (3) ZWF instaladas en los municipios Ciénaga, Corozal y Lorica, en la Fase | de proyecto fueron entregadas y
recibidas por los Alcaldes de los respectivos municipios mencionados, durante esta fase del proyecto se intentd hacer
entrega a los departamentos con quienes fue suscrito el documento de adhesion.

- Dos (2) zonas en las que no fue autorizada la recepcion de bienes por parte del ente territorial con el argumento de
no contar con los medios tecnologicos para ello, al respecto la interventoria propuso estudiar otras alternativas para
ingresar los bienes al inventario del ente territorial, tal como deben estar relacionados los demas bienes o elementos
que poseen los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, todo lo anterior con la participacion de la
gobernacion de Risaralda encargado de recibir los bienes.

- Nueve (9) ZWF instaladas no fueron entregadas a los entes territoriales, teniendo en cuenta que ninguno manifesto
de manera escrita justificacion alguna para su no recepcion después de suscribir los documentos de adhesion el
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operador debié realizar todo tipo de gestiones con el fin de dar cumplimiento a la clausula octava del modificatorio N°
3 correspondiente al manejo del riesgo. Las zonas no entregadas ni recibidas por los entes territoriales fueron:
- 1. Acacias — Gobernacion

- 2. Aguazul- Gobernacion.

- 3. Armenia- Alcaldia.

- 4. Cali - Alcaldia.

- 5. Magangué- Gobernacion.

- 6. Medellin- Alcaldia.

- 7. Popayan- Alcaldia.

- 8. San Juan del Cesar- Alcaldia.

- 9. Soledad — Gobernacion.

De conformidad con lo anterior y las pruebas presentadas por el operador, conceptua la interventoria que se encuentra
justificada y probada la imposibilidad de la entrega de los bienes de estas zonas; convirtiéndose la situacion en una
condicién de fuerza mayor que desborda el actuar del operador y que lo exonera de toda responsabilidad.

Ahora bien de conformidad con la modificacion N° 2 y 3 del contrato de la referencia clausula vigésima “PROPIEDAD
Y DESTINACION FINAL DE LOS BIENES’ determiné que: “La totalidad de los bienes muebles que se adquieran con
recursos del Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones en el marco del presente contrato seran
de propiedad de los Entes Territoriales y/o Entidades Publicas con los cuales se haya suscrito el anexo de adhesion
al presente contrato o el documento que haga sus veces, mediante el cual, cuando menos se obligaran a:

Recibir tales bienes una vez sean instalados las zonas por el operador y aprobados por la interventoria 0 a mas tardar
al finalizar el plazo de ejecucion del presente contrato a titulo de propietario e ingresarlos a su inventario de acuerdo
con las reglas de inclusion de activos que para los efectos disponga cada entidad territorial y/o entidad publica.”

Por ello, concluye la interventoria que, en virtud de lo estipulado contractualmente, en razén con lo establecido en el
Cadigo Civil articulo 1506 - Estipulacién por otro:

Articulo 1506. Estipulacion por otro: Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga
derecho para representarla; pero s6lo esta tercera persona podra demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su
aceptacion expresa o tacita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.
Constituyen aceptacion tacita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato.

Y sumado a ello la aceptacion realizada por los entes territoriales con la firma de los documentos de adhesion o
aquellos que hicieran sus veces, los entes territoriales y/o entidades publicas se obligaron y adquirieron el derecho
sobre la propiedad de los bienes, ademas de haber ratificado el compromiso de cumplir las obligaciones estipuladas
en dicho documento. Por lo anterior y conforme a la fuente del recurso, el Ministerio debera adelantar las acciones
legales que sean necesarias para lograr la recepcion a satisfaccion de los bienes al ente territorial y/o entidad pablica”.

El estado de las Zonas WiFi-pendientes con las cuales no se cuenta con el recibo por parte de las Entidades
Territoriales beneficiadas es el siguiente:

No. No. CONTRATO OPERADOR DEPARTAMENTO No. ZONAS WIFI
Antioquia
1] Anexo2/682-2016 ETB Aténtico !
Bolivar 1
Casanare 1
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No. No. CONTRATO OPERADOR DEPARTAMENTO No. ZONAS WIFI
Cauca 1

La Guajira
Meta
Quindio
Risaralda
Valle
Cordoba
Magdalena
Sucre
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(*) Para los casos de los departamentos de Magdalena, Cérdoba y Sucre, las zonas WIFI de los municipios fueron entregados por el operador a
las alcaldias de Ciénaga, Lérica y Corozal respectivamente mediante la suscripcion del acta por parte del operador y las alcaldias y no por la
Gobernacién de cada departamento, entidades con la cual se suscribieron los respectivos Anexos de Adhesién.

b. TRAZABILIDAD DE CONSULTAS ADELANTADAS

Frente a los hechos precedentes tanto la Oficina de Fomento Regional como la Direccion de Infragstructura, quien
desde febrero 2021 asumio la supervision de los contratos objeto de consulta, se han adelantado consultas con el fin
de obtener orientacidn relacionada con el trdmite a seguir en aras de lograr la idénea liquidacion contractual, de las
cuales se destaca la ultima solicitud con el correspondiente concepto emitido por los asesores juridicos externos de la
Direccién de Infraestructura, asi como las Ultimas actuaciones internas desplegadas, en el sentido que a continuacion
se detalla:

1. La Direccion de Infraestructura, solicité ante el asesor juridico externo SUAREZ BELTRAN SAS ABOGADOS
CONSULTORES, pronunciarse juridicamente sobre los aspectos objeto de la presente comunicacidn con el fin
de contar con la orientacién requerida para proceder a suscribir las actas de liquidacion pendientes.

Dando respuesta a la consulta efectuada, mediante comunicacion suscrita por el doctor GONZALO SUAREZ
BELTRAN fechada el dia 22 de abril de los corrientes, el asesor externo manifestd a manera de conclusion, lo que se
expone a continuacion:

“(...), no resulta juridicamente “confirmar” “que la entidad territorial ostenta la propiedad de los bienes (...) desde el
momento de su instalacion y entrada en funcionamiento”, porque la adquisicién del derecho de dominio® que tales
entes territoriales detentarian sobre dichos bienes, tnicamente se producira con la tradicion? de los mismos, que, en
este caso, operaria con su entrega por parte de EST? a las entidades territoriales y la suscripcion del “acta” de recibo
a la que se refiere el numeral 9 de la clausula 4 de los contratos interadministrativos.

1 Articulo 669.Codigo Civil. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y
disponer de ella no siendo contra ley o contra derecho ajeno

2 “| g tradicién es un modo derivado de adquirir el dominio y algunos de los derechos reales. Es un negocio inter vivos de
disposicién. En lineas generales, podemos definir la tradicion como un negocio juridico en virtud del cual, el tradente o trandens,
cumple con su obligacién de dar (originada en un titulo traslaticio), transfiriendo un derecho real de su patrimonio al patrimonio del
adquirente o accipiens”. (TERNERA BARRIOS, Francisco. “La realidad de los derechos reales”. Coleccion Textos de
Jurisprudencia. Universidad del Rosario. Edicion 2007).
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En consecuencia, en los eventos en los que ciertos municipios aun no hayan suscrito el acta de recepcion (con la que
se formaliza el recibo de los bienes), los mismos seguirian siendo de propiedad de las EST# (por las razones de
derecho mas adelante explicadas), hasta que no se produzca el mencionado recibo

Como arriba se indicd, de conformidad con lo sefialado en el Cédigo Civil, para que se transfiera la titularidad de un
bien (mueble en este caso) se requiere efectuar su “tradicion’, actuacion que presupone la voluntad concurrente de
las partes, situacion que, en este caso, se materializa con la suscripcion del acta mencionada en consulta y a la que
alude las obligaciones especificas del contrato.

“(...), Sefialado lo anterior, resulta claro que la titularidad sobre tales bienes jamas recayé dentro del ambito de dominio
del Ministerio, sino que, primeramente, estaban en cabeza del contratista para, ulteriormente, transferirselo al ente
territorial. De no ser ello asi, no hubiera sido juridicamente posible ni que le contratista depreciara los bienes, ni que
transfiriera el derecho real de dominio sobre los mismos al vencimiento del plazo de los contratos (como expresamente
se pacto en las transcritas disposiciones contractuales) , porque que en nuestro sistema legal, tanto para depreciar
un bien, como para que la tradicion sea valida, se requiere que lo haga el titular del derecho real de dominio sobre el
que se efectuaria la depreciacion y la tradicion, (...)"

“(...), En los términos sefalados en las anteriores respuestas, consideramos que dentro del acta de liquidacion, en lo
que refiere al balance de ejecucion de la obligacién a cargo de la EST de entregar mediante acta a los Entes
Territoriales, habria de entrarse a precisar si dicha obligacion sigue pendiente o no.

Si la obligacién es materialmente posible, sera necesario dejarla como pendiente y a cargo de la EST®.

Si la obligacién no es materialmente posible, porque los bienes ya cumplieron su ciclo de vida util, la misma se tendria
por extinta por pérdida de la cosa debida, y en este sentido habra de dejarse constancia escrita y fundamentada en la
respectiva acta.

En linea con lo sefialado en la respuesta a la primera pregunta, es necesario reiterar y relievar que los bienes de la
zona Wifi no son de propiedad del Ministerio y tampoco de la entidad territorial como se explicd, hasta tanto no se
haga la tradicion de los mismos a cargo de la EST como fuera pactada (numeral 9, clausula 4 de los contratos
interadministrativos).

2. Mediante comunicacion de fecha 2 de mayo de 2022, la Subdireccién de Gestion Contractual procedio a devolver
el trdmite radicado con los seis (6) proyectos de acta de liquidaciéon proyectados desde esta supervision,
presentando como argumento en relacion con el cumplimiento de la obligacion sefialada en el numeral 9) de la
CLAUSULA CUARTA de cada contrato, asi como en lo dispuesto en la CLAUSULA VIGESIMA de los mismos, el
siguiente:

(...), De la verificacion adelantada por la Subdireccion de Gestion Contractual de los tramites de liquidacion antes
mencionados, se sefialan los siguientes aspectos generales aplicables a los 6 contratos:

4 Empresas de servicios tecnoldgicos en este caso los Contratistas
> Articulo 740. La tradicion es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el duefio hace de ellas a otro, habiendo
por una parte la facultad e intencién de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intencién de adquirirlo.
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- Los contratos enunciados prevén en la Clausula sequnda. Alcance, la Clausula cuarta. Obligaciones Especificas
Numeral 9 y, en la Clausula vigésima. Sobre Propiedad y destinacion final de los bienes, la obligacion del contratista
de realizar la entrega a las entidades territoriales adherentes de los equipos adquiridos (elementos que fisicamente se
instalen y que no formen parte de la solucion de la conectividad) que conforman las zonas WiFi. Adicionalmente, las
entidades territoriales debian realizar el ingreso de estos bienes a su almacén y asegurar la sostenibilidad de las zonas
WiFi.

Sin embargo, a partir de la revision del informe final integral de interventoria de fecha 05 de diciembre de 2019
(Radicado 191060921), el proyecto del informe final de interventoria elaborado para cada contrato y la evidencia
documental referenciada y que obra en los expedientes electronicos, se observa que los distintos contratistas
(operadores) no lograron la entrega de la totalidad de los equipos de las zonas WiFi instaladas, en mayor o menor
cantidad.

Tampoco se evidencia la documentacion que acredite la debida diligencia a cargo de los contratistas(operadores)
para dar cumplimiento efectivo, dentro del plazo de ejecucion de los contratos, a la obligacion de entrega de los bienes
a las entidades territoriales y entidades publicas.

- Por otra parte, no se encuentran relacionados los soportes documentales que evidencien la constitucion en mora a
los entes territoriales y entidades publicas frente a su obligacion de recibir los bienes, ingresarlos al almacén y
garantizar la continuidad de las zonas WiFi. Es de anotar que, hasta tanto no se encuentre documentada esta actuacion
a cargo de los contratistas (operadores), la custodia de los bienes contintia a su cargo.

- Asi mismo, no se informa sobre el estado actual, depreciacion, ubicacion y destino final de los bienes que no fueron
entregados a las entidades territoriales y otras entidades publicas, razén por la cual observamos falta de certeza sobre
esta circunstancia.

(...), Mediante Otrosi No. 3 a los distintos contratos, se adicioné la matriz de riesgos incluyendo dos asociados con:
demoras y reprocesos en la recepcion de los bienes objeto de las zonas WiFi por parte de los entes territoriales por
causas no imputable a las partes de la relacion juridica y; demoras y reprocesos en la recepcion de los bienes objeto
de las zonas WiFi por parte de los entes territoriales a adherirse a la relacion juridica o parte de la relacion juridica.
Riesgos que fueron asignados al contratista y con seguimiento por parte de la interventoria y de la supervision. Sin
embargo, ninguno de los documentos de la solicitud se pronuncia sobre el seguimiento a estos riesgos. Por el contrario,
los borradores de informe final de interventoria revisados, consignan en el punto 17. “...se evidencia que no se
materializ6 ningun riesgo previsible del proyecto...”

Pese a la inclusion por mutuo acuerdo de estos riesgos en la matriz de tipificacion, estimacion y asignacion, mediante
el otrosi mencionado, los proyectos de informe final de interventoria hacen relacion a la existencia de fuerza mayor
para los casos de no entrega de los bienes, lo cual contradice el espiritu y funcion de la matriz. Al respecto, se considera
muy discutible la posicion juridica de la interventoria, frente a la disposicion final de los bienes que no pudieron ser
entregados a los entes adherentes, por cuanto, en primer lugar, atribuir los efectos de la fuerza mayor a la falta de
entrega de los bienes, cuando esta corresponde a circunstancias que la ley considera eximentes de responsabilidad
en la medida en que acredita la ausencia de culpa de quien demuestra haber sido afectado por un hecho o
circunstancia imprevisto e irresistible. Las circunstancias citadas no aparecen debidamente acreditadas y las
mencionadas, esto es, llamadas telefénicas y envié de correos electronicos, no parecen legitimar los requisitos de
imprevisible, irresistible e incontrolable del fenémeno, que exige la jurisprudencia.
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Adicionalmente, afirmar respecto de los bienes que no han podido ser entregados a los entes territoriales adherentes
que: (...) “el Ministerio deberéa adelantar acciones legales Que sean necesarias para lograr la recepcion a satisfaccion
de los bienes al ente territorial y/o entidad publica”, va en contravia con el objeto y alcance de los contratos, que impone
esa obligacion (Clausula cuarta numeral 9) al contratista, no pudiendo en la liquidacion desplazar esta prestacion,
como un deber de cumplimiento por parte del Ministerio, debido a que precisamente se contratd con un profesional del
mercado, para encargarse de estos aspectos operativos, que hacen parte del programa contractual pactado por las
partes.

Por ultimo, concluye la Subdireccion de Gestion Contractual lo siguiente:

“(...), Sibien el acta de liquidacion debe recoger la actualidad de la relacion al momento de liquidar, pues lo que conste
en ella esta revestido de la presuncién de veracidad, a partir de la certificacion de interventores y supervisores, para
el presente caso, los hechos expuestos generan una autentica controversia sobre la forma como debe realizarse Ia
liquidacion, a efectos de realizar un balance final del contrato para establecer los conceptos por los cuales cada una
de las partes en el negocio resulta adeudando a la otra prestaciones pactadas.

En estas condiciones no es juridicamente viable la suscripcion del acta bilateral de los contratos del proyecto
“Promocion urbana de las TIC a través de Zonas WiFi” enunciados, considerando que el efecto principal es declarar a
paz y salvo a las mutuas partes.

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme lo previsto en la ley 80 de 1993 y en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007,
que establecen los términos en los cuales se deben adelantar las liquidaciones en cada caso, y como quiera que este
framite no cumple con los requisitos para realizar el procedimiento de liquidacion bilateral, se reitera que se requiere
con caracter urgente gestionar las respectivas liquidaciones, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones legales
y contractuales, y evitar de esta manera, que la entidad quede en imposibilidad de realizarlas por pérdida de
competencia al tenor de lo establecido en el CPACA, con las consecuentes sanciones que impone la ley 734 de 2002
modificada 1952 de 2019 y la 2094 de 2021".

c. SOLICITUD

Visto lo expuesto, y atendiendo el concepto del asesor externo y de la Subdireccién de Gestion Contractual, en lo que
hace alusion al balance de ejecucidn de la obligacion a cargo de entregar los bienes objeto del contrato mediante acta
a los entes territoriales y que se encuentra pendiente para las zonas ya citadas, se solicita amablemente proceder de
manera inmediata al envio de la siguiente documentacion y/o informacion:

1. Remitir las actas de recibo y/o entrega a las entidades territoriales debidamente suscritas en el marco del
Anexo 2 de Contrato Interadministrativo No 682 de 2016.

2. Enviar la totalidad de documentacion que acredite la debida diligencia a su cargo para dar cumplimiento
efectivo, dentro del plazo de ejecucién de los contratos, a la obligacién de entrega de los bienes a las
entidades territoriales y entidades publicas.

3. Informar el estado actual, depreciacidn, ubicacion y destino final de los bienes que no fueron entregados
a las entidades territoriales y otras entidades publicas.

4. Remitir las pdlizas vigentes de acuerdo con lo establecido en clausula décima del Anexo 2 del Contrato
Interadministrativo No 682 de 2016.

5. Remitir soportes de la constitucién en mora a las entidades territoriales y/o entidades publicas que no
formalizaron el recibo de los bienes objeto de cada uno de los contratos citados, y cuya entrega se

encontraba a cargo del operador.
Hechos
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6. Soporte de aclaracion respecto del total de rendimientos generados y consignados al Fondo Unico de
TIC

Visto lo anterior, de manera atenta acudimos a su gestion inmediata frente al requerlimiento efectuado, debido a que
de no contar con la respectiva informacién, se procedera a solicitar la LIQUIDACION JUDICIAL acudiendo ante la
jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo invocando la accion de Controversias Contractuales.

Agradezco entonces su oportuna respuesta que servira de soporte para dar tramite a la culminacion de la etapa final
de estos contratos, en cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones normativas vigentes.

Sin otro particular, quedo atento de sus lineamientos.

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Subdirector de Operaciones

Copia.  Diana Carolina Quifiones - Gerencia Experiencia Clientes - diana.quinonezc@etb.com.co
Andrea Abril Hormaza - Direccién Gerencia Experiencia Clientes Empresas nelcy.abrilh@etb.com.co
Alberto Rodriguez, Director de Infraestructura
Yanira Galindo Paez - Subdirectora de Gestién Contractual

Elabor6:  Liliana Rivera/contratista, apoyo juridico proyecto de liquidacion ZONAS WI Fi
Revisd:  Ivonne Vergara/contratista, apoyo técnico proyecto de liquidacion ZONAS WI Fl
Juan Francisco Monterroza/contratista, apoyo técnico proyecto liquidacion ZONAS WI FI
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