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Código TRD: 230      IDIF2-DIRINFRA-CONEC-554-2022  
 


MEMORANDO 
 
PARA:   UT CONECTAMOS EL NORTE 
   JESSICA MARTINEZ ALEE 
   Gerente de Proyecto  
   Calle 13 No.3-13 piso 3 Santa Marta 
    
DE:   LACIDES ROBLES ESPINOSA 
   Supervisor Contrato de aporte 873 de 2019 
 
ASUNTO:  Estado financiero con corte a 31/5/2022 contrato de aporte 873 de 2019 
 
 
FECHA:  Junio de 2021 
 
Respetada  Señora, 
 
Verificando el estado financiero con corte al 31/05/2022 del contrato de aporte 873 de 2019 se detalla lo 
siguiente: 
 


DETALLE VALOR 
DESEMBOLSOS REALIZADOS (hasta el décimo) 22.203.566.345,00 
DESEMBOLSOS EN TRAMITE DE PAGO                           -0- 
DESEMBOLSOS PENDIENTES POR PAGAR VIGENCIA 2022 10.012.320.000,00 
UTILIZACIONES APROBADAS (séptima y octava)   5.562.360000,00 
UTILIZACIONES PENDIENTES POR APROBAR (novena, décima)   4.449.920.000,00 
TOTAL, LEGALIZADO ACUMULADO A LA FECHA 13.572.599.855,00 


 
Respecto de la información detallada en la tabla anterior y teniendo en cuenta que actualmente se está 
cerrando el primer semestre del año, se requiere que se informe a la supervisión el plan de acción del 
contratista para: i) acceder a los desembolsos faltantes, ii) acceder a las utilizaciones pendientes, iii) realizar 
la ejecución de los recursos aprobados para su utilización y iv) efectuar la legalización de los recursos 
ejecutados teniendo en cuenta la importancia de cerrar cada uno de estos aspectos con oportunidad. 
 
Adicionalmente se recuerda la importancia de ceñirse a la proyección de legalizaciones suministradas por 
ustedes a la supervisión al inicio de la vigencia 2022, y en consecuencia hacer lo que esté en sus manos 
para lograr acercarse a esa proyección. 
 
Por último, se recuerda la importancia de enviar la proyección de ejecución y legalización de los recursos a 
medida que estos son desembolsados a la fiducia por parte del Fondo Único de TIC, revisar y validar con la 
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interventoria si fueron cumplidas o se requiere actualizar. Es necesario enviar dicha proyección antes de los 
7 días hábiles siguientes a la notificación del desembolso. 
 
 
Esta respuesta debe ser enviada a la supervisión antes del día 17 de junio de 2022.  
 
Quedamos a la espera de cualquier inquietud. 
 
Agradezco la atención. 
 
 
Cordialmente, 
 
(Firmado digitalmente) 
 
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA 
Subdirector de Operaciones 
Dirección de Infraestructura 
Supervisor Contrato de Aporte N° 873 de 2019 
 
 
Copia: Interventoría CONSORCIO IF2. Email: jorge.alfonzo@scain.co; proyectos@smartycolombia.com 
 
 
Proyecto Stella Cantor U. 
 
Revisó: Fabian Mulford, Giovanni Rodríguez Salcedo, Daniel Niño. 


 
 
 
 







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


873-2019 COMUNICADO OPERADORES LEGALIZACIONES
JUN 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220602-092722-a84f62-80744957


Finalizado


2022-06-02 09:27:22


2022-06-03 09:00:38


Revisión: Grupo  Revisión


agrodriguezs@mintic.gov.co


Revisión: Grupo Revisión


Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC


Revisión: Grupo Revisión


fabian mulford
79613597
fmulford@mintic.gov.co
contratista


Elaboración: Grupo Elaboración


GLADYS STELLA CANTOR URREGO
51724318
gcantor@mintic.gov.co







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


873-2019 COMUNICADO OPERADORES LEGALIZACIONES
JUN 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220602-092722-a84f62-80744957


Finalizado


2022-06-02 09:27:22


2022-06-03 09:00:38


Firma: Grupo Firmante


Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


873-2019 COMUNICADO OPERADORES LEGALIZACIONES
JUN 2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220602-092722-a84f62-80744957


Finalizado


2022-06-02 09:27:22


2022-06-03 09:00:38


Elaboración


GLADYS STELLA CANTOR URREGO
gcantor@mintic.gov.co


Aprobado


Env.: 2022-06-02 09:27:23


Lec.: 2022-06-02 09:28:14


Res.: 2022-06-02 09:28:57


IP Res.: 186.31.45.120


Revisión


fabian mulford
fmulford@mintic.gov.co


contratista
Aprobado


Env.: 2022-06-02 09:28:57


Lec.: 2022-06-02 10:50:49


Res.: 2022-06-02 10:51:21


IP Res.: 190.145.189.98


Revisión


Daniel Fernando Niño García
dninog@mintic.gov.co


Contratista


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-06-02 10:51:21


Lec.: 2022-06-02 12:51:32


Res.: 2022-06-02 12:51:41


IP Res.: 167.0.136.66


Revisión


Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo
agrodriguezs@mintic.gov.co


Aprobado


Env.: 2022-06-02 12:51:41


Lec.: 2022-06-02 23:00:59


Res.: 2022-06-02 23:01:20


IP Res.: 181.78.16.34


Firma


Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO


Subdirector de Operaciones


MinTic Subdirección de Operaciones


Aprobado


Env.: 2022-06-02 23:01:20


Lec.: 2022-06-03 09:00:32


Res.: 2022-06-03 09:00:38


IP Res.: 181.54.242.169
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