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Código TRD: 2.1.2                                                                                CDIG-DIRINFRA-INTERV2-412-22 
 
 
Bogotá D.C.,  
 
 
Señor  
JUAN FERNANDO BARRERO GONZALEZ 
Director General  
CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022  
Bogotá 


 
                                                   


Referencia: Respuesta al Radicado MinTIC 221066520 Plan de inversión del anticipo desembolso No. 1 y Acta No. 
1 Aprobación de Utilización No.1 Contrato Estatal de Aporte 749-2022. 
 
Asunto: Observaciones al Acta de aprobación de la utilización No.1 del Contrato Estatal de Aporte 749 del 2022 
 
Respetado señor: 
 
En virtud del Contrato de Interventoría No. 756 de 2022 suscrito entre el Fondo Único de Tecnología de la Información 
y las Comunicaciones y el CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 y de acuerdo con lo enunciado en el Anexo Técnico 
numeral 2.3. ” OBLIGACIONES FINANCIERAS”, corresponde a la Interventoría: 
 
(...) Revisar, analizar, verificar y aprobar a cerca del cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Contratos de Aporte a través de los cuales se ejecutan la región A y la región B para realizar los desembolsos 
y utilizaciones a los que tengan derecho EL CONTRATISTA (...) 
 
Conforme lo anterior y de conformidad con la revisión adelantada al Acta de aprobación de la utilización No.1 del 
Contrato Estatal de Aporte 749 del 2022, remitida mediante radicado Mintic 221066520 del 18 de agosto de 2020 
presentamos observaciones y solicitamos los siguientes ajustes: 
 


1. En el numeral primero del título CONSIDERANDO, primer párrafo se hace referencia al cumplimiento de los 
requisitos del Contrato Estatal de Aporte No. 749 de 2022 ‘para el desembolso’ y no del cumplimiento de los 
requisitos para la utilización No.1, objeto del presente concepto. 
 


2. Es necesario anexar los soportes faltantes para el cumplimiento del requisito para el Perfeccionamiento del 
contrato de aporte: Aprobación de las garantías emitida el 25 de mayo de 2022 y aprobación de la 
actualización de las Pólizas emitida el 11 de julio de 2022 por la Subdirección de Gestión Contractual. 


 
3. Es necesario anexar el documento de aprobación que emitió la Interventoría Consorcio PE 2020 C Digitales 


para el cumplimiento del requisito “Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo”. 
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4. Verificar en el párrafo No. 9 del concepto de aprobación para la utilización No.1, en el cual se hace referencia 
a lo siguiente: “(…) Con base en el cumplimiento de la obligación señalada en el literal A de este documento 
(…)”, toda vez que, hace referencia solo a uno de los dos requisitos para el cumplimiento de la Utilización 
No.1, donde haría falta hacer mención al requisito “Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo”. 


 
Adicional, es importante tener en cuenta para la aprobación de la utilización No.1, lo enunciado en el comunicado 
radicado Mintic 221067395 del 22 de agosto de 2022 mediante el cual se hacen observaciones al documento Plan de 
Adquisiciones, en el que se indica “(…)consideramos que hasta tanto no se defina con la entidad Contratante la 
situación antes planteada, no es viable que se acepte que ETB facture la totalidad de las actividades contratadas. Así 
las cosas, frente a los puntos Anexo A. Detalle de las Adquisiciones CD (280722) referentes a la facturación de ETB y 
no de la UT, manifestamos que las actividades deben ser ejecutadas por el contratista seleccionado y soportar su 
gestión con los proveedores(…)”; así como el compromiso por parte de la UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA de 
realizar modificación al Contrato Marco 001 suscrito entre la UT ETEB NET COLOMBIA CONECTADA Y LA EMPRESA 
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA (ETB) mencionada en la reunión realizada el día 24 de agosto de 2022 
en el MINTIC. 
 
Sin otro particular, esperamos los ajustes de acuerdo con los tiempos establecidos contractualmente. 
 
 
 
  


Firma electrónica                        Firma electrónica  
ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN  


Supervisor Contrato Estatal de Aporte No.749-2022  
Director de Infraestructura (E)  


         MARGARITA HERNANDEZ CORTES  
Supervisor Contrato Estatal de Aporte No.749-2022  
                  Asesor Código 1020 grado 13 
  


C.C: UT ETB NET COLOMBIA CONECTADA 
 
Elaboró: Andrea García – Contratista Dirección de Infraestructura   
               Gina Corrales S – Contratista Dirección de Infraestructura  
             
  
Revisó:  Leandro Méndez- Contratista Dirección de Infraestructura   
              Nasly Sosa - Contratista Dirección de Infraestructura  
             Ana Milena Cubillos- Contratista Dirección de Infraestructura   
              Ivonne Vergara Flechas- Contratista Dirección de Infraestructura   
              Andrea Contreras- Acompañamiento Jurídico de la Dirección de Infraestructura 







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Observaciones concepto aprobacio&quot;n Interventori&quot;a
Superdigilates 2022_24082022 VM


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220824-172053-2563b1-11802766


Finalizado


2022-08-24 17:20:53


2022-08-25 14:14:22


Revisión: Revisión


Nasly Zuley Sosa Giraldo 
52965754
nsosa@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura


Revisión: Revisión


Noel Leandro Méndez Beltran
80100730
nmendez@mintic.gov.co
 Contratista


Elaboración: Elaboración


Gina Paola Corrales Sabogal
1032371357
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura


Elaboración: Elaboración


Andrea Garcia
22476797
agarciai@mintic.gov.co
Contratista 
Ministerio TIC







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Observaciones concepto aprobacio&quot;n Interventori&quot;a
Superdigilates 2022_24082022 VM


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220824-172053-2563b1-11802766


Finalizado


2022-08-24 17:20:53


2022-08-25 14:14:22


Firma: firmante


Margarita Hernández Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13
Dirección de Infraestructura


Revisión: Revisión


ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO
MINISTERIO TIC


Revisión: Revisión


Ivonne Vergara Flechas
46451989
ivergara@mintic.gov.co
Contratista
Fondo Unico de TIC


Revisión: Revisión


ANA MILENA CUBILLOS CONTRERAS
1010197270
amcubillos@mintic.gov.co







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Observaciones concepto aprobacio&quot;n Interventori&quot;a
Superdigilates 2022_24082022 VM


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220824-172053-2563b1-11802766


Finalizado


2022-08-24 17:20:53


2022-08-25 14:14:22


Firma: firmante


Alberto Rodriguez
12747779
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO
Director de Infraestructura (e)
MINTIC







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Observaciones concepto aprobacio&quot;n Interventori&quot;a
Superdigilates 2022_24082022 VM


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220824-172053-2563b1-11802766


Finalizado


2022-08-24 17:20:53


2022-08-25 14:14:22


Elaboración


Andrea Garcia
agarciai@mintic.gov.co


Contratista 


Ministerio TIC


Aprobado


Env.: 2022-08-24 17:20:54


Lec.: 2022-08-24 17:21:58


Res.: 2022-08-24 17:22:05


IP Res.: 190.145.189.98


Elaboración


Gina Paola Corrales Sabogal
gcorrales@mintic.gov.co


Contratista


Dirección de Infraestructura


Aprobado


Env.: 2022-08-24 17:22:05


Lec.: 2022-08-24 18:25:51


Res.: 2022-08-24 18:26:10


IP Res.: 186.29.3.91


Revisión


Noel Leandro Méndez Beltran
nmendez@mintic.gov.co


 Contratista
Aprobado


Env.: 2022-08-24 18:26:10


Lec.: 2022-08-24 18:26:26


Res.: 2022-08-24 18:27:16


IP Res.: 191.156.231.40


Revisión


Nasly Zuley Sosa Giraldo 
nsosa@mintic.gov.co


Contratista


Dirección de Infraestructura


Aprobado


Env.: 2022-08-24 18:27:16


Lec.: 2022-08-24 18:28:14


Res.: 2022-08-24 18:29:09


IP Res.: 181.60.168.152


Revisión


ANA MILENA CUBILLOS CONTRERAS
amcubillos@mintic.gov.co


Aprobado


Env.: 2022-08-24 18:29:09


Lec.: 2022-08-24 18:35:25


Res.: 2022-08-25 08:36:37


IP Res.: 186.102.4.227


Revisión


Ivonne Vergara Flechas
ivergara@mintic.gov.co


Contratista


Fondo Unico de TIC


Aprobado


Env.: 2022-08-25 08:36:37


Lec.: 2022-08-25 08:45:31


Res.: 2022-08-25 08:45:48


IP Res.: 190.71.137.3


Revisión


ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ
acontreras@mintic.gov.co


ABOGADO


MINISTERIO TIC


Aprobado


Env.: 2022-08-25 08:45:48


Lec.: 2022-08-25 11:04:33


Res.: 2022-08-25 11:15:47


IP Res.: 190.71.137.3


Firma


Margarita Hernández Cortés
mhernandezc@mintic.gov.co


Asesora 1020 - 13


Dirección de Infraestructura


Aprobado


Env.: 2022-08-25 11:15:47


Lec.: 2022-08-25 11:59:13


Res.: 2022-08-25 12:21:10


IP Res.: 190.71.137.3


Firma


Alberto Rodriguez
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO


Director de Infraestructura (e)


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-08-25 12:21:10


Lec.: 2022-08-25 14:09:30


Res.: 2022-08-25 14:14:22


IP Res.: 190.71.137.3
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